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Zavedení systému sledování realizace staveb 
Implementation of the system for monitoring in 
realization phase of buildings  
 
 
Abstrakt 
Cílem diplomové je navrhnout případně zavést komplexní systém v realizační fázi 
zakázky, který by umožnil jednotný systém zpracování, vedení a kontroly stavební zakázky. 
Bude navržen jednotný způsob aplikace modulů poptávek, čerpání jednotlivých staveb pomocí 
sytému pro komplexní řízení staveb euroCALC 3 a dále návrh jednotného systému zpracování 
změnových listů, který spočívá v doporučení úprav stávajících směrnic, případně zpracování 
nové směrnice. 
Abstract 
 The aim of this thesis is to propose or implement a complex system in the realization 
phase of the contract, which would allow a unified system of processing, management and 
control of the construction contract. A uniform way of application of demand modules, billing 
of individual buildings using the complex system of euroCALC 3 will be proposed, as well as 
a proposal for a uniform system for the processing of claims, which consists in recommending 
modifications of the existing directives or in the preparation of a new directive. 
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Úvod 
Cílem diplomové práce je rešerše stávajícího stavu spolu s revizí směrnic týkající se 
systému řízení vlastní realizace zakázky ve stavební firmě.  
Diplomová práce bude rozdělena do dvou samostatných částí.  
První část se zabývá obecnou problematikou realizace staveb, seznámení se základními 
pojmy dodavatelské přípravy a realizace staveb ve stavební firmě.  
Ve druhé části diplomové práce bude zpracován návrh zavedení systému pro komplexní 
řízení staveb, postup sledování a kontroly zakázky v realizační fázi. 
Bude pomocí existujícího SW společnosti Callida s.r.o. popsán a navržen jednotný způsob 
aplikace modulů poptávek, čerpání jednotlivých staveb pomocí sytému pro komplexní řízení 
staveb euroCALC 3 a dále návrh jednotného systému zpracování změnových listů, který 
spočívá v doporučení úprav stávajících směrnic, případně zpracování nové směrnice. Bude 
navržen systémový a grafický návrh zpracování změnových listů včetně zavedení systému do 
praxe s cílem ušetřit náklady v jednotlivých obchodních a realizačních procesech a odstranit 
chybovosti.   
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1 Problematika realizace staveb 
V dnešní době je jedním z hlavních problémů při realizaci staveb její vedení, archivování, 
řízení a související administrativní činnost jako je vedení stavebního deníku, vést předávací 
protokoly, provádět fakturace, nebo soupisy prací, veškerou korespondenci, výběrové řízení na 
subdodávky a jiné dokumenty během realizace stavby. Problémem je vedení dokumentů, jejich 
ukládání a obecně velké množství administrativní práce, na kterou nemají stavbyvedoucí čas, 
nebo nejsou tak technicky zdatní k tomu, aby si práce vedli oni sami.   
Jednou z činností je vedení agendy claimů a řešení změn během výstavby. Pokud se touto 
agendou nezabývá samostatný pracovník ve stavební firmě, tak administrace claimové agendy 
spadá na stavbyvedoucí, nebo garanta zakázky s tím, že zpravidla není zaveden jednotný systém 
vedení a řízení claimů a jejich správná příprava a zpracování. Jelikož si agenda vyžádá precizní 
práci a hodně času, nezbývá stavbyvedoucímu čas se věnovat důležitým technickým věcem a 
samostatné stavbě.  
Nejjednodušším způsobem na evidenci, vedení a řízení veškeré administrativní a jiné práce 
během výstavby je zavedení jednotného systému. Bohužel se v dnešní době na pozici 
stavbyvedoucích a garantů zakázek nacházejí lidé, kteří nedisponují takovou znalostí 
softwarových či jiných programů, které takovouto práci umožňují, nebo nejsou ochotni ke 
změně a naučení se nových způsobů, které by vedly k zavedení a zjednodušení práce. To vede 
k opakovaným chybám a prodloužení nejen práce potřebné na administrativní práci, ale i času, 
kdy by se stavbyvedoucí mohli věnovat technickým problémům a samotné stavbě.  
Dalším problémem je, že i když stavební firmy disponují softwarovými programy, které 
umožňují zpracování dodatku, tak neznají nebo zplna nevyužívají programy pro oceňování 
stavební produkce. Využívají jen pouhou část těchto programů.  
Cílem diplomové práce je zavedením nového systému sledování realizace během výstavby. 
V praktické části diplomové práce s pomocí programu euroCALC 3 od společnosti Callida s.r.o. 
bude systém navržen a zpracován. Nicméně existuje hned několik programů v současné době, 
které to také umožňují. 
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2 Základní pojmy dodavatelské přípravy a realizace 
staveb 
2.1 Typy kontraktů podle ujednání ceny díla 
Smlouvy o dílo založené na pevné ceně díla, nebo stanovené odhadem, nebo dle předběžné 
kalkulace obsahují mimo základní pevné ceny i rezervu na pokrytí nepředvídatelných a 
neočekávaných nákladů a odlišnou míru zisku ze zakázky. Celkové náklady díla bývají vyšší a 
riziko nese dodavatel, který je nucen k úspoře nákladů. 
• Pevná cena 
Vlastník zaplatí pevnou cenu, která je uvedena ve smlouvě o dílo bez ohledu na skutečné 
náklady, které musí zhotovitel pokrýt. Neexistuje žádný vztah mezi skutečně vynaloženými 
náklady zhotovitele a výši přijaté fakturace od objednatele. Dokončení prací v dohodnuté míře 
a standardu jsou povinností objednatele, i když během výstavby vzniknou neočekávané 
překážky, jenž stěžují provedení díla a mohou mít za následek zvýšení skutečné ceny nad 
dohodnout cenu díla ve smlouvě o dílo. Kontrakt na pevnou cenu díla nese výhody i nevýhody. 
Veškerá rizika jsou převedena na zhotovitele, ale kontrakt je málo flexibilní a neumožňuje 
zrychlit proces výstavby. Vyžaduje velmi precizně zpracovanou projektovou dokumentaci, aby 
bylo možné pevnou cenu co nejpřesněji odhadnout a spočítat. 
• Pevná cena plus cílová částka 
Uzavřený kontrakt stanovuje cílovou odměnu na základě úspory cílových nákladů 
(termínů atd.), cílovém zisku, podílu z úspory a maximální ceně. Zhotovitel je veden k úsporám 
nákladů, mimo jiné i zkrácení termínů k dosažení co největší cílové odměny. 
Smlouvy o dílo založené na nákladech a nákladové ceně mají proměnlivou částku dle 
stanoveného dohodnutého způsobu vykazování skutečných nákladů a pevnou, něco proměnou 
částku, která zahrnuje režie a zisk. Riziko zvýšených nákladů nese objednatel a jsou velmi 
náročné na kontrolu. 
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• Náklady plus pevná částka 
Ve většině případů není předem známa konečná cena díla a je ji možno zjistit až po 
úplném dokončení projektu. Částka zahrnuje režie, zisk a je stanovena jako fixní, ale při jejich 
změně se už nemění.  
• Náklady plus cílová částka 
V kontraktech kromě skutečných nákladů a pevné částky zahrnující režie a zisk je stanovena 
cílová odměna jako podíl na uspořádaných nákladech. 
• Určení ceny podle rozpočtu 
„Je-li cena ujednána pevnou částkou, nebo odkazem na rozpočet, který je součástí 
smlouvy nebo byl objednateli sdělen zhotovitelem do uzavření smlouvy, nemůže ani objednatel 
ani zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo 
předpokládáno. Nastane-li však zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení 
díla podstatně ztěžuje, může soud podle svého uvážení rozhodnout o spravedlivém zvýšení ceny 
za dílo, anebo o zrušení smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají. To neplatí, převzala-li 
některá ze stran nebezpečí změny okolností, nebo jedná-li se o okolnost, o níž některá ze stran 
předem prohlásila, že nenastane.“ [1] 
„Byla-li však cena určena na základě rozpočtu daného s výhradou, že se nezaručuje 
jeho úplnost, nebo s výhradou, že rozpočet je nezávazný, může zhotovitel požadovat zvýšení 
ceny, objeví-li se v případě rozpočtu s výhradou nezaručené úplnosti při provádění díla potřeba 
činností do rozpočtu nezahrnutých, pokud nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy, a v 
případě rozpočtu s výhradou nezávaznosti, oč nevyhnutelně převýší náklady účelně vynaložené 
zhotovitelem náklady zahrnuté do rozpočtu. Nesouhlasí-li objednatel se zvýšením ceny, určí 
zvýšení ceny na návrh zhotovitele soud.“ [1] 
Ve stavebnictví se dnes používá nejčastěji ujednání o jednotkových cenách. Kontrakty 
jsou založeny na výkazu výměr a cenách za jednotlivé položky. Objednatel předloží ke kontrole 
a doplnění uchazeči výkaz výměr, který jej ocení podle dokumentace a specifikací a předloží 
jako svoji nabídku. Konečná cena díla zůstává neurčitá až do úplného dokončení díla, protože 
fakturace probíhají na základě skutečně provedených prací na stavbě.  
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Jsou zvýšeny nároky na objednatele s kontrolou skutečně provedených prací, jenž se 
projevují do konečné ceny díla. Tento typ klade stejné povinnosti jako pevná cena díla bez 
ohledu na překážky, vícepráce a méněpráce na straně zhotovitele. 
2.2 Rozpočet  
Rozpočet je v podstatě jen oceněný výkaz výměr, tzn. ocenění množství jednotlivých 
konstrukcí, prací a materiálů jednotkovými cenami. Celková suma těchto jednotlivých položek 
stanoví celkovou výši ceny stavební produkce. Jednotlivé položky se v rozpočtu přidělují ke 
stavebním dílům a suma stavebních dílů tvoří rekapitulaci rozpočtu a rekapitulaci stavby. Krycí 
list rozpočtu obsahuje základní identifikační údaje o stavbě, údaje o objednateli, zhotoviteli, 
zpracovatele rozpočtu a míru daně z přidané hodnoty. V praxi existují tři typy rozpočtů a to 
slepý, kontrolní a nabídkový rozpočet. [2] 
Struktura rozpočtu pravidla obsahuje tři fáze a to: 
 Krycí list rozpočtu, obsahující základní informace o rozpočtu (objednatel, dodavatel, 
DPH, případně VRN a jiné) 
 Rekapitulace rozpočtu po stavbách a stavebních oddílech 
 Samotný rozpočet (soupis jednotlivých položek stavebních konstrukcí a prací) 
Základní typy položek v rozpočtu dle [2] jsou: 
 Kompletní – položky obsahující náklady na dodávku i montáž  
 Montážní – položky, které obsahují pouze náklady na montáž konstrukce a případně i 
náklady na pomocný materiál, nikoliv však montážní materiál 
 Specifikace – položky, které jsou specifikacemi montážních položek a doplňují položky 
montážní, jedná se o náklady na montážní materiál 
 Přirážky – náklady související s provedením stavebních prací (přesuny hmot, přesuny 
stavební sutě, …) 
 R-položky – položky neobsažené v cenové databázi a jsou doplněny autorem rozpočtu, 
včetně jejich skladby 
 Agregované položky – položky, jejich měrná jednotka je soubor, nebo komplet prací a 
obsahují soubor stavebních prací a konstrukcí 
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Výkaz výměr 
Výkaz výměr je podrobný výpočet množství pro každou samostatnou položku v rozpočtu 
dle výkresové části projektové dokumentace za dodržení všech doplňujících podmínek v 
technické zprávě. „Z technické zprávy získáme především informace o dispozičním řešení a 
základových podmínkách, o použitých materiálech, truhlářských klempířských, zámečnických 
prvcích apod.“ Výkresová část projektové dokumentace slouží k získaní informací o rozměrech 
jednotlivých konstrukcí, které se použijí pro výpočet celkové výměry. Výpočet by měl 
dodržovat pravidlo: Výměra = délka * šířka * výška konstrukce. [2] 
Slepý rozpočet 
Slepý rozpočet je odborně sestavený výčet prací a dodávek dle projektové dokumentace 
s již předem vyplněným výkazem výměr. V takovém rozpočtu nejsou uvedeny jednotkové ceny 
položek ani celkové ceny rozpočtu. Slepý rozpočet se zpravidla předává do výběrového řízení, 
ve kterém si uchazeči doplní dle svých zkušeností a odborných znalostí ceny k jednotlivým 
položkám a tím si určí celkovou cenu rozpočtu. Oceněný rozpočet se předává do výběrového 
řízení jako nabídkový rozpočet uchazeče. [2] 
Kontrolní rozpočet 
Kontrolní rozpočet slouží především objednateli jako orientační cena stavebních prací. 
Rozpočet je oceněn s využitím databáze směrných a orientačních cen podle projektové 
dokumentace, který zpravidla sestavuje projektant objednateli k jeho interním záležitostem.  
Nabídkový rozpočet 
Nabídkový rozpočet je uchazečem, nebo dodavatelem oceněný soupis prací a dodávek. 
Rozpočet se předává jako návrh ceny stavební zakázky zadavateli, nebo objednateli. Nabídkový 
rozpočet může mít hned několik variant podle upřesnění a dle výběrového řízení. Nabídkový 
rozpočet by měl ztělesňovat ocenění veškerých prací a konstrukcí, ze kterých se stavební dílo 
skládá. 
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2.3 Realizace staveb a činnosti zhotovitele 
Při realizaci staveb a samotné činnosti zhotovitele, se zhotovitel musí zaměřit na řádné 
provádění, archivování a vedení všech potřebných prací, informací a dokumentů, které 
s realizací souvisejí. 
Stavební deník a jednoduchý záznam o stavbě 
Stavební zákon č. 183/2006 Sb. ukládá zhotoviteli povinnost vést na stavbě stavební 
deník při provádění stavby vyžadující stavební povolení, nebo ohlášení stavebnímu úřadu do 
něhož se pravidelně zaznamenávají informace o denních okolnostech na stavbě a který slouží 
k evidenci všech dokladů týkající se stavby. Rozsah stavebního deníku může a nemusí být 
upraven ve smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem. Vedení stavebního deníku začíná 
od předání a převzetí staveniště, o kterém se zpravidla provádí zápis do stavebního deníku do 
dne dokončení stavby, respektive do odstranění vad a nedodělků. Stavební deník musí být 
přístupný na stavbě všem oprávněným osobám. Listy stavebního deníku obsahují originál listu 
a dvě kopie. Listy jsou očíslovány a záznam je kontinuální. Ve stavebním deníku nesmí být 
vynechávány volní místa a prázdné stránky. Informace, záznamy o postupu prací a souvislosti 
s nimi se zapisují denně tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě provádějí 
práce. Záznamy mohou být prováděny nejdéle do období jednoho pracovního týdne se 
souhlasem stavebního úřadu u technicky jednoduchých staveb. [3] 
Elektronickou formu lze vést stavební deník v případě že všichni účastníci jsou vlastníky 
elektronického podpisu. „Záznamy do nich jsou oprávněni provádět stavebník, stavbyvedoucí, 
osoba vykonávající stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby a osoba 
odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací. Záznamy jsou dále oprávněny 
provádět osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor, jsou-li takové dozory 
zřízeny, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi, 
autorizovaný inspektor u stavby, pro jejíž provedení vydal certifikát podle § 117, a další osoby 
oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů.“ [1] Stavební 
deník vede po dobu realizace stavbyvedoucí a ten předává originál objednateli při převzetí a 
předání stavby, který má povinnost jej uchovat po dobu 10 let, pokud zůstane nadále i 
vlastníkem.  
První zápis ve stavebním deníku je zápis o převzetí staveniště od objednatele. V tomto 
zápise potvrdí osoba pověřena odborným vedením stavby a její realizace převzetí staveniště. O 
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odstranění vad a nedodělků, případně kolaudačních závad se provádí poslední zápis ve 
stavebním deníku. Dennodenní záznamy složí k řízení průběhu stavby, oznámení vzniklých 
nedostatků a jejich řešení, zaznamenávání změn či claimů, kontroly průběhu stavby příslušnými 
orgány a dozory. Orgány, dozoři, investor, TDI a další jsou povinni sledovat obsah deníků a 
připojovat své stanoviska a vyjádření v době stanovené ve smlouvě o dílo. [3] 
Obsah stavebního deníku se skládá ze tří podstatných částí a to: identifikační údaje 
stavby, denní záznamy v průběhu realizace stavby a další záznamy o důležitých skutečnostech 
při realizaci stavby. 
Identifikační údaje 
Identifikační údaje jsou úvodní částí stavebního deníku a obsahují zejména: 
 Název stavby dle ohlášení stavby, stavebního povolení, veřejnoprávní smlouvy nebo 
oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení a datumu jejich vydání 
 Místo stavby 
 Identifikační údaje účastníků stavby 
 Jména příslušných osob zajišťující odborné provádění stavby dle stavebního zákona 
podle §153 s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti 
 Jména příslušných osob zajišťující technický dohled stavebníkovi a autorský dozor, 
pokud jsou dozory na stavbě řízeny 
 Jména osob, které mají povolení zapisovat do deníku dle § 157 odst. 2 stavebního 
zákona 
 Údaje o projektové dokumentaci a další technické dokumentaci včetně jejich 
případných změn 
 Seznam dokumentů a dokladů, nebo jejich odkazy ke stavbě (smlouvy, povolení, 
souhlasy, protokoly o kontrolách, zkouškách, přejímkách apod.) 
 Změny zhotovitelů provádění stavby nebo odpovědných osob během realizace 
Denní záznamy 
Denní záznamy se provádějí pravidelně na očíslovaných listech v deníků v originále se dvěma 
průpisy a obsahují zejména: 
 Jména a celkový počet lidí pracujících na staveništi včetně všech subdodavatelů 
 Klimatické podmínky na staveništi (počasí, teplota apod.) 
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 Stručný popis a množství provedené práce a montáží a jejich časový vývoj 
 Dodávky výrobků, materiálů, jejich zabudování nebo uskladnění, nasazení strojů a 
zařízení na staveništi 
Další záznamy 
Další záznamy ve stavebním deníku dokumentují zpravidla údaje o těchto událostech: 
 Záznam o předání (převzetí) staveniště mezi stavebníkem a zhotovitelem  
 Zahájení prací a případné termíny, nebo důvody jejich přerušení a opětovné zahájení, 
včetně technologických přestávek 
 Nástupy subdodavatelů, provádění prací a ukončení jejich činností  
 Proškolení pracovníků a jejich seznámení s podmínkami bezpečnosti prací, požární 
ochranou, ochranou životního prostředí, postupy technologických prací a montáží s 
možnými riziky při jejich provádění 
 Případná opatření týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění prací, zvláštní 
opatření při bouracích prací, pracích ve výškách, za provozu a ochranných pásmech, 
manipulace se zeminou, stavební sutí a nakládání s odpady, montáže a demontáže dočasných 
staveb jako například lešení, pažení a bednění, jejich předání a převzetí  
 Záznamy o kvalitativních a kvantitativních přejímek dodávek stavby 
 Opatření proti poškození, odcizení skladovacích výrobků a zařízení a opatření k 
zajištění stavby 
 Kontroly a jejich výsledky všech druhů a souhlas se zakrytím konstrukcí 
 Návrhy, odůvodnění a schvalování změn materiálů, technologických postupů, 
technického řešení a odchylek od projektové dokumentace 
 Události nutné ke včasnému časovému, věcnému a finančnímu plnění dle smluvních 
závazků (vícepráce, nepředvídatelné překážky, klimatické vlivy, archeologický výskyt 
apod.) 
 Přejímky ukončených prací, provedení a výsledky měření a zkoušek objednateli  
 Výsledky kontrolních prohlídek stavby dle § 133 a 134 stavebního zákona 
 Zřízení, provozování a odstranění zařízení staveniště 
 Nálezy kulturních cenných předmětů, nebo archeologických nálezů 
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Kontrolní dny stavby 
Pověřené osoby za zhotovitele a objednatele v jejich zastoupení svolávají a řídí kontrolní 
dny stavby, na kterých účastnící projednávají a řeší zpravidla jednou krát týdně společný postup 
stavby. Na těchto dnech se projednávají také výchylky od projektové dokumentace jak 
požadované, nebo neočekávané. Kontrolních dnů se účastní pověřené osoby v zastoupení 
objednatele (TDI, TDS, autorský dozor), zhotovitele (stavbyvedoucí, vedoucí projektového 
týmu), případně dotčené orgány, organizace a generální projektant stavby. Ze společného 
jednání se vždy pořizuje zápis a provádí se kontrola jednotlivých bodů z předešlého zápisu 
včetně vzájemného plnění bodů. U jednotlivých bodů se vypisuje i termín do kdy bod trvá, nebo 
do kdy má být splněn, jelikož neplnění může mít za následek zdržení stavby a následně tak i 
prodražení, nebo i jiné závažné důsledky. [3] 
Kontrolní prohlídka stavby 
Zhotovitel musí zajistit ve spoluprací s investorem a stavebním úřadem mimo 
pravidelné kontrolní dny taktéž kontrolní prohlídky stavby. Kontrolní prohlídky stavby 
probíhají na podkladu ověřené projektové dokumentace a na výzvu stavebního úřadu jsou 
povinni zúčastnit se mimo jiné stavebník, projektant, stavbyvedoucí a osoba vykonávající 
stavební dozor. Stavební úřad si vede evidenci prohlídek, ze které je proveden zápis a musí být 
patrné, kdy prohlídka proběhla, čeho se týkala a jaký je její výsledek. [3] 
„Stavební úřad provádí kontrolní prohlídku rozestavěné stavby ve fázi uvedené v 
podmínkách stavebního povolení, v plánu kontrolních prohlídek stavby, před vydáním 
kolaudačního souhlasu a v případech, kdy má být nařízeno neodkladné odstranění stavby, nutné 
zabezpečovací práce, nezbytné úpravy nebo vyklizení stavby; může provést kontrolní prohlídku 
též u nařízených udržovacích prací, u odstraňované stavby a v jiných případech, kdy je to pro 
plnění úkolů stavebního řádu potřebné.“ [1] 
Při kontrolních prohlídkách stavby stavební úřad kontroluje a zjišťuje zpravidla: 
 Dodržení rozhodnutí nebo jiného opatření stavebního úřadu 
 Provádění stavby dle ověřené projektové dokumentace 
 Řádní vedení stavebního deníku, nebo jednoduchého záznamu o stavbě 
 Stavebně technický stav stavby 
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 Zda svým prováděním nebo provozem není obtěžováno okolí stavby nad přípustnou 
míru únosnosti 
2.4 Časové plány 
Časový plán realizace stavby obsahuje minimálně termíny zahájení tavby, stavebních 
oddílů, montážní připravenosti, dokončení stavby a předání celku objednateli. Při 
vyhodnocování časového plánu je nutné posoudit jeho reálnost ve vztahu k dodržení smluvních 
lhůt, finančních toků na zakázce a ve stavební firmě. Je vhodné projednávat časové plány s 
příslušnými vnitropodnikovými útvary, které zodpovídají za jednotlivé oblasti v průběhu 
realizace zakázky. [3] 
 Při sestavování časového plánu je nutné znát tyto informace: 
 Posloupnost a návaznost činností 
 Doba plnění činností a množství nutných zdrojů 
 Dostupnost zdrojů 
 Pracovní kalendář upravený podle možností, kdy je možné pracovat a kdy ne 
 Uzlové body dokončení investorem 
Pro sestavení časového plánu je několik způsobů a metod, každá vhodná pro jiný účel v 
závislosti na podrobnosti a členění a na stádiu projektu. 
Termínová listina 
Pro malé a jednoduché stavby, nebo pro hrubý časový plán při malé podrobnosti činností 
stačí termínová listina, která je nejjednodušším dokladem o časovém průběhu činností. Uvádí 
seznam činností s termíny zahájení a dokončení bez návaznosti prací, většinou pouze však 
termín dokončení prací. [3] 
Harmonogram 
Harmonogram je nejčastější a nejvíce využívaný způsob prezentování časového plánu 
v dnešní době. V harmonogramu jsou uvedeny činností prací včetně jejich termínů zahájení a 
dokončení. Při přiřazení potřeb zdrojů a nákladů k jednotlivým činnostem prací lze snadno 
vykalkulovat celkovou spotřebu jednotlivých zdrojů na celém projektu. V takovém případě se 
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jedná o síťový harmonogram. Pro takovéto harmonogramy se často používá označení podle 
jejich průkopníka H.L: Ganta z USA GANTTŮV DIAGRAM. [3] 
Další variantou jsou harmonogramy, které uvádějí a zobrazují i návaznost jednotlivých 
činností. Harmonogramy se pravidla zpracovávají pomocí softwarových programů. 
Časoprostorový graf 
Časoprostorový graf vynáší na jednu osu grafu čas a na druhou prostor, ve kterém jsou 
činnosti prováděny. Do takovéhoto grafu jsou zakresleny průběhy činností pomocí úseček, 
případně jiných obrazců znázorňující průběh realizace činností. Termíny zahájení a ukončení 
specifikuje začátek, konec a průběh úsečky, místo zahájení a ukončení. Sklon úsečky uvádí 
rychlost prováděných prací. Tento graf znázorňuje vztah času k místu pracovního výkonu a 
posloupnost prací v prostoru. [3] 
Nejčastěji je používán při realizaci liniových staveb, jako komunikace, železniční tratě, 
inženýrské sítě, nebo u staveb s pravidelnými záběry. 
Aktualizace časového plánu 
Během realizace je nutné sledovat na základě skutečného stavu na stavbě plnění a 
porovnání s plánovaným předpokládaným stavem v předvýrobní přípravě. To slouží k zjištění, 
zda jsou plněny důležité termíny během realizace. V případě neplnění, nebo ohrožení 
důležitých termínů je potřebná analýza odchylek a eventuálně přeplánování a aktualizování 
časového plánu tak, aby termíny byly splněny a byl dodržen celkový termín realizace. V jiném 
případě je nutné, aby se celkový termín díla změnil pomocí dodatku ke smlouvě o dílo. 
Při průběžné kontrole stavu plnění stavebních činností se zjišťuje skutečný stav a odchylky, 
které jsou rozestavěné, dokončené, dosud nezahájené, nové a problémové v případě neplnění. 
U rozestavěných činností se určí doba, která je potřebná k dokončení a u nezahájených činností 
se ověří navržená doba plnění a předpoklad jejich plánovaného zahájení podle plánu, u 
dokončených prací se zkontroluje jejich provedení dle ověřené projektové dokumentace a jejich 
kvalita provedení. Zároveň je nutné aktualizovat související náklady a potřeby, podle potřeb a 
dispozici zdrojů. 
Při důsledné kontrole termínů během realizace a při zjištění jakékoliv odchylky od plánu 
je nutno provádět potřebná opatření k nápravě jako například: 
21 
 
 Změnit návaznost činností v prostoru a čase a tím zabezpečit možné provádění činností 
současně v jednom časovém intervalu 
 Navýšení počtu přidělených zdrojů ke stavební činnosti, pokud to je možné z hlediska 
kapacit a prostorových hledisek, a tak zajistit zkrácení doby plnění 
 Změnit pracovní dobu u vybraných činností, při respektování zákoníku práce a omezení 
ve smlouvě o dílo a jiných dokumentech zakázky 
 
Je možné předem vytvořit několik krizových situací a modelovat jejich řešení k předejití 
situace a akutního operativního řešení. Zároveň je vhodné vytipovat a označit nejvíce kritická 
místa časového plánu, které je nutné zvlášť sledovat a zajišťovat průběžně podmínky k jejich 
splnění. Aktualizovaný časový plán je jedním z hlavních nástrojů řízení zakázky. Jelikož lze 
stavbu označit a rostoucí a neustále se vyvíjející, je nutno provádět průběžné aktualizace, a tak 
zajistit klidný průběh zakázky a její časové plnění. 
2.5 Subdodávky ve stavební firmě 
Suddodávkou na zakázce se rozumí specializovaná práce, kterou nedokáže zajistit 
zhotovitel sám, nebo v daném okamžiku vlastními pracovníky, kvůli jejich nasazení či svou 
technikou a technologií zajistit, respektive dokáže, ale s vyššími náklady než subdodavatel. 
Zajišťování, výběr, hodnocení a řízení subdodávek má značný dopad na celkovou ekonomickou 
situaci zakázky a dokáže ji výrazně pozměnit. Subdodávky se na stavební zakázce dnes podílí 
až 60% - 80% v rozsahu stavebních a montážních prací. To má za příčinu specializovanost 
stavebních firem na jednotlivé práce. Celkový podíl subdodávek na stavební zakázce je 
ovlivněn specializovaností pracovníků generálního dodavatele zakázky, a to převážně 
v dělnických profesích a montážních pracích. [3] 
Generální dodavatel zakázky si řídí a provádí výběrová řízení subdodávek ve všech etapách 
přípravy a realizace. Výběrová řízení provádí v rozsahu ověřené projektové dokumentace, 
zpravidla výkazu výměr a dalších podmínek uvedených v zakázce. Před podpisem 
subdodavatelské smlouvy o dílo je nutné, aby subdodavatel předložil svou kvalifikaci výpisem 
z obchodního rejstříku, živnostenský list a jiné požadované informace od generálního 
dodavatele. [3] 
Řešení subdodávek se řeší ve všech etapách zakázky od nabídkové přípravy přes 
předvýrobní přípravu až k samotné realizaci stavby. 
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 Nabídková příprava 
V nabídkové přípravě se poptávají vhodní subdodavatelé za účelem zjištění nabídkové 
ceny, za kterou jsou schopni danou specializaci realizovat. Ceny si generální objednatel 
převezme a po jejich přepočtu režiemi a ziskem je zahrne ve své nabídkové ceně. 
Subdodávky se v nabídkové přípravě nezasmluvňují, pouze se od nich zjišťují 
informace o nákladech. U subdodávek většího rozsahu, se poptávají 3-5 potenciálních 
uchazečů. Vše však záleží na interních předpisech generálního zhotovitele. 
 Předvýrobní příprava 
V předvýrobní přípravě se postupně zasmluvňují subdodávky podle časového plánu 
realizace stavby, a to především práce, které se provádějí na začátku stavby. Poptávání, 
vyhodnocování a porovnání přijatých nabídkových cen subdodavatelů je nutné porovnávat 
s uzavřenou cenou generálního dodavatele s objednatelem a položkovým rozpočtem, nebo 
kalkulací nákladů na danou práci.  
Opětovně se poptávají a porovnávají subdodavatelé za účelem zajištění co nejnižších 
vynaložených nákladů. Mimo náklady se porovnávají také: termín zahájení a dokončení 
prací, splatnost faktur, pozastávky a jiné. Je nutné vést přehledný systém poptávek a jejich 
vyhodnocování s ohledem na poptávky v nabídkové přípravě a již zasmluvněné subdodávky 
v porovnání s uzavřeným rozpočtem. 
 Realizace stavby 
V realizaci staveb stavbyvedoucí především řídí a koordinuje již zasmluvněné 
subdodavatelé na stavbě a zajišťuje především: 
 Stavební připravenost pro danou subdodávku 
 Nástup subdodavatele s ohledem na aktualizovaný časový plán a skutečný stav 
na stavbě 
 Předat pracoviště subdodavateli 
 Kontrolovat postup a kvalitu práce 
 Řídit případné změny se subdodavateli 
 Operativně řídit subdodavatelské práce a koordinovat je s probíhajícími pracemi 
na stavbě 
 Průběžně zapisovat do subdodavatelského stavebního deníku 
 Tvořit soupisy prací 
 Řešit změny ceny a díla 
 Převzít dokončené dílo od subdodavatele 
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Při realizaci je také nutné průběžně aktualizovat subdodávky (dodatky ke smlouvě o 
dílo) podle klientských změn či podle změn vzniklých skutečným stavem na stavbě 
v průběhu realizace. 
Zároveň je možné poptávání a nové smluvní zabezpečení subdodávek u prací, které 
v průběhu stavby nastupují později, nebo se jedná o práce nad původní rozsah z důvodu 
nedostatečné vlastní kapacity.  
 Vyhodnocení subdodavatelů 
Při dokončení stavby a závěrečném vyhodnocení se zároveň provádí hodnocení 
subdodavatelů, kteří byli účastníky stavební zakázky a jejich hodnocení se zapisuje do 
interní databáze subdodavatelů, která je pak podkladem pro budoucí nabídkové a 
předvýrobní přípravy. Při vyhodnocování se zejména hodnotí dodržení ceny včetně 
požadovaných víceprací, kvalita prováděných prací, dodržení termínů, kvalita spolupráce 
a ochota subdodavatele. Zdokumentováním těchto faktů je tak vytvořena spolehlivá 
databáze subdodavatelů. Negativní hodnocení subdodavatele může vést k jeho vyřazení 
z vnitropodnikové databáze subdodavatelů a k ukončení další budoucí spolupráce, nebo 
může sloužit jako varování k případné další spolupráci. 
2.6 Fakturace prací a postupné placení 
Způsob úhrady ceny a platební podmínky jsou zpravidla dohodnuty mezi objednatelem a 
zhotovitelem ve smlouvě o dílo. Objednatel průběžně v průběhu realizace splácí zhotoviteli 
prováděné dílo. Termíny, způsob úhrady splatnost faktur a její náležitosti jsou zakotveny ve 
smlouvě o dílo. Objednatel se v ní zpravidla zavazuje uhradit zhotoviteli skutečně provedené 
práce za dané období (nejčastěji 1 měsíc) na základě soupisu skutečně provedených prací, který 
připravuje stavbyvedoucí společně s přípravářem zakázky. Soupis skutečně provedených prací 
kontroluje a schvaluje objednatel většinou v zastoupení stavebním dozorem, TDI, nebo 
autorských dozorem. Odsouhlasený a podepsaný soupis skutečně provedených prací oceněný 
jednotkovými cenami rozpočtu, nebo dohodnutými fakturačními celky je odevzdán na účetní 
oddělení a na jeho základě se vystavuje faktura objednateli. Skutečně provedené práce jsou také 
podkladem pro výrobní fakturu a zapisují se do systému SAP, pokud ho stavební firma vlastní. 
24 
 
2.7 Předání a převzetí stavby 
Dokončené dílo, nebo jeho část se předává objednateli, respektive investorovi od 
zhotovitele, zastupující stavební firmu protokolem o předání a převzetí stavby. Nejprve se do 
stavebního deníku zapíše oznámení pro objednatele, kdy bude stavba připravena k předání a 
převzetí. U staveb většího a rozsáhlejšího charakteru se provádění předpřejímky, kdy si 
objednatel převezme nejdříve dílčí části díla. S protokolem o předání stavby se současně 
připojují veškeré nutné podklady a dokumenty. Jedná se zejména o revizní zprávy, výsledky 
požadovaných a předepsaných zkoušek, měření, geodetické zaměření, dokumentaci skutečného 
provedení stavby, či pasportizaci sousedních objektů. Dále se objednateli předávají 
dokumentaci potvrzující jakost zabudovaných a použitých materiálů, kniha vzorků, stavební 
deník, prohlášení zhotovitele o kvalitě a shodě. Samotné předání probíhá za účasti smluvních 
stran, nebo jejich zástupců k tomu oprávněných na místě stavby. Předávací protokol obsahuje 
údaje o účastnících, předmět přejímky, termíny zahájení a dokončení stavby, soupis 
předávaných podkladů objednateli od zhotovitele a seznam vad a nedodělků, které však nebrání 
užívání a termíny jejich odstranění. Nejdůležitější činností je prohlášení objednatele o převzetí 
stavby, případně důvody nepřevzetí. Snadný a klidný průběh předání a převzetí stavby svědčí 
o schopnostech zhotovitele jakožto stavební firmy a její solidnosti. [3] 
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2.8 Vyhodnocení zakázky po ukončení 
V průběhu realizace je jednou z nejdůležitějších činností sledování ekonomického stavu 
zakázky.  Pro průběžné sledování a zjišťování ekonomického stavu slouží dokumenty: interní 
výrobní faktura, výpis ze systému SAP, nebo jiné vnitropodnikové softwary. Po dokončení 
stavby a jejím předání objednateli manažer projektu, nebo garant zakázky společně s oddělením 
přípravy, rozpočtů a obchodního oddělení sestavuje výsledné kalkulace stavebních prací a 
připravuje závěrečné vyhodnocení zakázky.  Výsledná kalkulace podle skutečně vynaložených 
nákladů přepočtená na kalkulační jednici je po projednání a odsouhlasení všemi příslušnými 
autoritami zanesena do vnitropodnikového systému. Tímto pádem jsou další zakázky a jejich 
příprava při kalkulaci ceny založeny na reálných normativech a ukazatelích. Závěrečné 
vyhodnocení a vytvoření kalkulačních normativů slouží ke zpětné kontrole předpokládaných 
nákladů a slouží k porovnání ukazatelů z minulých období. V takovém případě se porovnává 
realizovaná skutečnost, včetně případných změn a dodatků s předpokladem nákladů na začátku 
stavby. Vše slouží ke zpětné vazbě mezi realizací a nabídkovou přípravou zakázky. [3] 
Zdroj: Vlastní 
 Závěrečné hodnocení zakázky není zpracováváno pouze z hlediska ekonomického, ale 
jedná se o celkové vyhodnocení i z hlediska technologického, technického, smluvního, 
enviromentálního a bezpečnosti práce. Zpětně se posuzuje chování generálního dodavatele, 
Obrázek 1: Graf zpětné vazby dodavatelské přípravy 
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subdodavatelů, ale i objednatele v průběhu stavby. Hodnotí se i organizace stavby, výrobní a 
předvýrobní příprava, použité technologie a realizované smluvní vztahy se subdodavateli. 
Výsledkem hodnocení jsou reálná data, která slouží pro budoucí nabídková řízení zakázek 
s účelem omezení budoucích rizik. [3] 
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3 Realizační fáze ve stavební firmě 
Po nástupu do stavební firmy, ve které nyní pracuji přibližně přes rok a půl na pozici 
rozpočtář/přípravář v realizaci jsem zjistil, že stavební firmy jak malé, tak i středně velké 
disponují mnoha softwarovými programy, ale využívají jen minimum jejich možností. 
Pracovníci upřednostňují raději excel nežli sofistikovaný program, který by jim umožnil 
celkové vedení, kontrolu a sledování zakázky z hlediska ekonomického, časového, ale i 
prostavěnosti a ukládání všech potřebných dokladů a dokumentů.  
Stavbyvedoucí jsou z časového hlediska přetížení a nezvládají se věnovat jak stavbě 
samotné a stavebním činnostem, tak i administrativním pracím. Zároveň se jedná o 
stavbyvedoucí, kteří po letech zkušeností nechtějí, nebo nemají zájem se učit novým věcem a 
nejsou technicky zdatní s výpočetní technikou a softwarovými programy, používají excel, trvá 
jim to dlouho a dělají chyby.  
Ve stavební firmě, ve které nyní pracuji je zakoupen systém euroCALC 3 od společnosti 
Callida s.r.o. a disponuje nejnovější cenovou databází ÚRS Praha a.s. Bohužel, ale pracovníci 
ve výrobě program využívají jen k hledání a ověření ceny položek. Zakázky v programu 
euroCALC nevedou a připravují se tak o zjednodušení prací a možnosti úspory času. 
Stávající směrnice ve stavební společnosti týkající se realizace staveb a oceňování řeší 
především nabídkovou přípravu (obchodní část) a neřeší jednotné zpracování změnových listů 
ve fázi realizace. V diplomové práci je v návaznosti na stávající směrnice je navržen nový 
systém vedení a sledování realizace stavby pomocí programu euroCALC 3. Současně je 
vypracován a popsán nový program na přednes a zpracování změnových listů, který má 
usnadnit práci stavbyvedoucím.  
3.1 Stávající směrnice ve stavební společnosti 
3.1.1 Metodika tvorby kalkulací a rozpočtů 
Cíl procesu 
Směrnice stanovuje základní metodiku při tvorbě kalkulací a rozpočtů, jejímž cílem je 
zpracování cenové části nabídky akceptovatelné pro zadavatele/objednatele, která povede 
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k získání zakázky, a bude sloužit jako podklad pro správné ekonomické řízení projektu, vedoucí 
k eliminaci rizik ve fázi realizace a k dosažení plánovaného výsledku hospodaření. 
Podklady pro zpracování nabídkové kalkulace 
Nabídkovou kalkulaci zpracovává nabídkový tým, zpravidla rozpočtář obchodního oddělení. 
 Podklady předvýrobní přípravy 
Tyto podklady pro tvorbu nabídkové ceny jsou zpravidla vytvářeny ve spolupráci se členy 
realizačního týmu. Jedná se zejména o obsazení realizačního týmu, harmonogramu postupu 
prací, plán organizace výstavby, zařízení staveniště, technologie provádění, opatření 
k bezpečnosti práce a ochraně životního prostředí, opatření k minimalizaci technických rizik a 
podobně. Skutečný rozsah je zpravidla dohodnut mezi nabídkovým týmem a přiděleným 
členem realizačního týmu podle zadávacích podmínek zadavatele/objednatele. 
 Nabídky subdodavatelů 
Podkladem pro ocenění prací zajišťovaných subdodavateli jsou pro tvorbu nabídkové 
kalkulace nabídky subdodavatelů. Tyto zajistí nabídkový tým (zpravidla rozpočtář obchodního 
oddělení) v souladu se stanoveným SUB systémem pro fázi „NABÍDKA“.  
 Ocenění materiálů 
Podkladem pro ocenění hlavních materiálů v nabídkové kalkulaci jsou zpravidla nabídky 
dodavatelů materiálu pro konkrétní případ. Pro ocenění ostatních materiálů je možné pro 
ověření použít jednotkové cen materiálů dle databáze ÚRS PRAHA a.s., které jsou periodicky 
centrálně aktualizované. 
Zpracování nabídkové kalkulace, provedení 1. kontroly 
Cílem nabídkové kalkulace je objektivní stanovení výrobních nákladů a po zohlednění 
nákladů na správní režii, přiměřeného podnikatelského rizika a plánovaného hospodářského 
výsledku stanovit konkurenceschopnou nabídkovou cenu. 
Kalkulace přímých nákladů se, při zohlednění výchozích podkladů, provádí 
elektronickým zpracováním dat s využitím specializovaných kalkulačních softwarů 
(EuroCALC, KROS plus). Zároveň se provádí způsobem, který umožní budoucí sledování a 
provádění plánovaných (kalkulovaných) a skutečných nákladů. 
 Pro zpracování kalkulace se používá: 
 Ocenění dodávek/služeb/materiálů na základě nabídek subdodavatelů/dodavatelů 
 Individuální kalkulace vlastních výkonů, výrobní režie, zařízení staveniště, finančních 
nákladů 
 Propočet nákladů na pokrytí rizik 
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 Plánované sazby správní režie 
 Plánovaná sazba hospodářského výsledku (vyhlášená míra zisku pro dané obobí) 
 Sazba rezervy na reklamace 
Postup zpravování nabídkové kalkulace 
I. Kalkulace přímých nákladů na subdodávky se provádí zadáním nabídkový cen 
subdodavatelů do subdodavatelského systému. 
Zpracovatel nabídkové kalkulace při ocenění výkonů, které budou zajišťovány 
subdodávkou, ověří věcnou úplnost nabídek od subdodavatelů, jejich závaznost a se 
zohledněním údajů z vyhodnocení nabídek subdodavatelů stanoví adekvátní náklad na 
konkrétní výkony včetně případné rezervy v případě, kdy nabídky od subdodavatelů 
nejsou úplné či plně nezahrnují náklady související s podmínkami realizace.  
II. Kalkulace přímých nákladů vlastních výkonů zahrnuje: 
A. Ověření vstupních podkladů pro kalkulaci a stanovení systému členění kalkulace 
(objekty, stavební díly apod.) 
B. Přiřazení fyzického množství podle výkazu výměr k položkám kalkulace spolu 
s prvotní kontrolou použité technologické varianty a jejich zadání do 
kalkulačního programu. Alternativou je přiřazení fyzických výkonů k ověřeným 
R-položkám. 
C. Ověření aplikovatelnosti údajů z normativní základy pro nákladové druhy na 
jednotku výkonů, která přísluší položce kalkulace pro konkrétní realizaci a 
případné provedení úprav na jednotku výkonu. 
D. Ohodnocení jednotlivých nákladových druhů jednotkovými sazbami a to včetně 
prvotní kontroly jejich výše s vazbou na konkrétní realizaci 
E. Provedení kalkulace nákladů 
F. Kontrola a případná úprava kalkulace a výstupních sestav z hlediska věcnosti, 
množství ceny. 
III. Jednotlivé položky individuálně kalkulované výrobní režie a zařízení staveniště se 
kalkulují jako součin množství a jednotkové ceny. 
IV. Finanční náklady se do kalkulace zahrnují podle podkladů z finančního úseku a na 
základě individuální kalkulace z platebních podmínek jako úrokový náklad 
k nedofinancování stavby 
V. Po zahrnutí správní režie, rezervy na reklamace a plánovaného hospodářského výsledku 
je vypočtena nabídková cena, která dále podléhá kontrolám a rozhodnutím dle této 
směrnice. 
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Za objektivní stanovení celkových nákladů podle plánovaných termínů realizace pro sestavení 
nabídkové ceny odpovídá zpracovatel kalkulace, který provede samokontrolu. Následně 
předloží kalkulaci nákladů k další kontrole a odsouhlasení. Následující prováděné kontroly 
nemají vliv na komplexní odpovědnost zpracovatele kalkulace za kvalitu a správnost 
zpracované kalkulace.  
Provedení 2. kontroly nabídkové kalkulace, potvrzení realizovatelnosti 
S ohledem na časové možnosti pro zpracování nabídky, respektive nabídkové kalkulace, je 
nezbytné provádět kontroly v časové návaznosti na zpracování, tj. postupně v časové paralele. 
 Druhou kontrolu nabídkové kalkulace provádí zpravidla garant nabídky a vedoucí 
nabídkového týmu a zahrnuje: 
 Kontrolu systému a úplnost kalkulace 
 Kontrolu použitých jednotkových cen 
 Kontrolu cenové přiměřenosti v části přímých nákladů, výrobních nákladů a ocenění 
šancí a rizik 
 Kontrolu využití faktoru slevy 
 Kontrolu použitých sazeb správní režie, hospodářského výsledku a rezervy na 
reklamace 
 Kontrolu kalkulované ceny jako celku 
 Kontrolu celkové ceny dle obchodních informací 
Zpracování nabídkového rozpočtu a provedení jeho kontroly 
Nabídkový rozpočet je tvořen rozpočtovými položkami jejichž struktura a členění jsou 
zpravidla uvedeny v zadávací dokumentaci pro zpracování nabídky. 
Zpracování nabídkového rozpočtu představuje transformaci nabídkové kalkulace do 
rozpočtu s položkami ve sktruktuře a členění zadanými objednatelem/zadavatelem, a to při 
dodržení základní podmínky, aby se celková cena z nabídkové kalkulace rovnala celkové ceně 
podle nabídkového rozpočtu. 
 Pro tvorbu nabídkové rozpočtu se zpracovatel musí seznámit se zadávacími 
podmínkami objednatele/zadavatele, kde jsou uvedeny také podmínky pro stanovení konečné 
ceny díla při realizaci. 
 Jednotkové ceny položek rozpočtu zahrnují vedle přímých nákladů i podíl nepřímých 
nákladů a hospodářský výsledek, souhrnně tvořící marži. Způsob alokace této marže do 
jednotkových cen a stanovení celkové výše jednotkových cen se provádí ve vazbě na charakter 
smluvní ceny a způsob stanovení konečné ceny díla. 
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Jednotková cena položky rozpočtu se stanovuje jako podíl celkové ceny za položku 
děleno množstvím, které je uvedeno v rozpočtu. 
V rámci kontroly nabídkového rozpočtu, kterou prování garant nabídky společně 
s vedoucím nabídkového týmu je provedena důsledná kontrola nabídkového rozpočtu s vazbou 
na druh ceny a tvoru konečné ceny díla. 
Zpracování smluvního rozpočtu 
Smluvní rozpočet je tvořen rozpočtovými položkami, jejichž struktura a členění je 
zpravidla shodné s nabídkovým rozpočtem. 
 Zpracování smluvního rozpočtu představuje transformaci smluvní kalkulace do 
rozpočtu s položkami ve struktuře a členění zadanými zadavatelem/objednatelem, a to při 
dodržení základní podmínky, aby se celková cena ze smluvní kalkulace rovnala celkové ceně 
podle smluvního rozpočtu. 
3.1.2 Realizace stavby 
Příprava stavby 
Za zajištění, resp. zpracování přípravy stavby odpovídá přípravář/řešitel zakázky, v úzké 
spolupráci s vedoucím střediska a stavbyvedoucím. Rozsah přípravy stavby vyplývá z 
požadavků objednatele (specifikovaných ve smlouvě o dílo) a ze složitosti stavby. 
Přípravná fáze zakázky musí být rovněž zaměřena na získání podpory realizace projektu 
ze strany samosprávných orgánů a veřejnosti. Rozsah prezentace a způsob informování 
schvaluje výrobní ředitel. Podrobná prezentace (zpracovaná v součinnosti s PR manažerem) 
musí obsahovat všechna pozitiva postsanační situace a pojmenování dočasných negativních 
dopadů, vyplývajících ze sanačního zásahu s důrazem na srozumitelné vysvětlení preventivních 
a eliminačních opatření. 
Veškeré podklady jsou od objednatele přejímány vždy písemnou formou. 
I. Realizační projektová dokumentace 
Kontrolu realizační projektové dokumentace a jiné dokumentace zakázky z hlediska 
úplnosti, formální správnosti a identifikace (označení od projektanta, čísla jednotlivých 
vyhotovení) provádí v rámci přípravy stavby přípravář/řešitel zakázky. Přípravář/řešitel 
zakázky po kontrole označí realizační projektovou dokumentaci razítkem společnosti nebo 
svým podpisem. 
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Všechny samostatné části realizační projektové dokumentace a jiné dokumentace zakázky 
předávané k realizaci musí být vždy odsouhlaseny objednatelem. 
Dokumentace zakázky je v průběhu stavby k dispozici stavbyvedoucímu/řešiteli 
zakázky (minimálně v jednom vyhotovení) a také přípraváři. 
Přehled částí dokumentace zakázky předané subdodavatelům musí být součástí smlouvy 
o dílo uzavřené se subdodavatelem a je předáván stavbyvedoucímu/řešiteli zakázky. 
Za řízení realizační projektové dokumentace a další dokumentace zakázky v celém 
průběhu stavby až do předání dokumentace skutečného provedení objednateli odpovídá 
stavbyvedoucí/řešitel zakázky. V rámci této odpovědnosti především: 
 označí jednotlivé výkresy/dokumenty, které předává v rámci řízení stavby, datem 
předání a podpisem, 
 vede vlastní evidenci předaných výkresů/dokumentů a částí RPD, 
 v případě změn dokumentace (tj. při výměně celých výkresů) odpovídá za aktualizaci 
dokumentace předávané subdodavatelům na základě vlastní evidence. 
 
Neplatnost nahrazených výkresů/dokumentů musí být výrazně vyznačena (např. 
přeškrtnutím rozpisky, slovem „NEPLATNÉ“, odkazem na nový výkres/dokument) s 
uvedením data, jménem a podpisem osoby, která neplatný výkres/dokument označila. Takto 
označené neplatné výkresy/dokumenty se ponechávají v dokumentaci stavby. 
Za vyznačení drobných změn do stavebního deníku, nebo jiného dokumentu odpovídá 
stavbyvedoucí/řešitel zakázky. Změny jsou vyznačeny jednoznačným způsobem s uvedením 
data, jména a podpisu osoby, která změnu provedla. Podle povahy změn zajistí 
stavbyvedoucí/řešitel zakázky odsouhlasení drobných změn zpracovatelem dokumentace. 
II. Výběr subdodavatelů do realizace 
Výběrové řízení na dodavatele prací organizuje vedoucí střediska, nebo přípravář a 
konzultuje je s garantem. Při poptání subdodavatelů a vyžádání jejich písemných nabídek 
vychází z: 
 vlastní databáze subdodavatelů,  
 poptání a výběru subdodavatelů v rámci nabídkového řízení stavby, 
 dodavatelů v místě realizace stavby 
Poptávání dodavatelů prací pro výběrové řízení se musí provádět na formuláři „poptávkový 
list“. Uvedený formulář může být upravován pouze v návaznosti na   investorskou smlouvu. 
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U subdodávek s objemem plnění od 10 000,- Kč do 100 000,- Kč je povinností doložit 
písemně minimálně dvě nabídky, u subdodávek nad 100 000,- Kč doložit písemně minimálně 
tři nabídky. 
Nabídky dodavatelů se hodnotí především podle těchto kritérií: 
 cena a způsob financování, 
 zajišťování ochrany životního prostředí, 
 termíny plnění a záruky, 
 plnění legislativních požadavků BOZP a PO subdodavatelem, 
 z dalších kritérií mohou být vzaty v úvahu: spolehlivost, předchozí spolupráce, 
reference, certifikáty SMJ, EMS a BOZP poskytování dokladů o zabezpečování jakosti 
apod. 
Kritéria a jejich váhu při výběru ovlivňují konkrétní podmínky stavby a požadavky 
objednatele. 
III. Uzavírání smluvního stavu se subdodavateli 
Podmínky smlouvy o dílo se subdodavateli vypracovává a sjednává zaměstnanec pověřený 
ředitelem závodu a postupuje podle vzorových smluv. Součástí smlouvy o dílo používaných v 
ČR jsou všeobecné smluvní podmínky a základní podmínky, které řeší další vztahy mezi 
objednatelem a subdodavateli. 
Pověřený zaměstnanec (např. přípravář) je odpovědný za znění smlouvy o dílo a v případě 
jakékoliv odchylky od vzoru smlouvy musí změněnou smlouvu dát k posouzení a parafování 
na právní a finanční útvar. 
Ve smlouvě o dílo musí být vždy jasně definována forma a minimální náležitosti dokladu, 
na základě, kterého může dodavatel fakturovat za poskytnuté práce, služby, materiál. 
IV. Povinnosti přípraváře/řešitele zakázky a vedoucího projektového střediska 
v rámci přípravy stavby 
Ve spolupráci se stavbyvedoucím přípravář/řešitel zakázky zajišťuje:  
 zpracování kontrolního zkušebního plánu stavby, případně jiného dokumentu určeného 
pro kontrolu kvality stavby u zahraničních zakázek, 
 zpracování havarijního plánu stavby, 
 určení technologie a doplnění technologických předpisů podle podmínek konkrétní 
stavby, 
 upřesnění potřebných materiálů a dodávek. 
Povinnosti vedoucího střediska: 
 zpracování harmonogramu stavby, 
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 zpracování harmonogramu poptávání subdodavatelů. 
Realizace stavby 
V. Převzetí a předání staveniště 
Staveniště od objednatele přebírá stavbyvedoucí nebo vedoucí střediska na základě 
sjednaných smluv o dílo a projektové dokumentace. Přitom se obeznamuje s místními poměry, 
resp. riziky, která vyplývají ze staveniště a se zabezpečením všech potřeb. Pokud je staveniště 
bez faktických a právních vad a investor netrvá na svém dokumentu, přejímá je od investora 
dokumentem zápis o předání a převzetí staveniště a zápisem ve stavebním deníku. Stejným 
způsobem stavbyvedoucí nebo vedoucí střediska předává staveniště subdodavatelům 
dokumentem zápis o předání staveniště dodavateli.  
Při převzetí staveniště umístí stavbyvedoucí nebo vedoucí střediska na pracovištích 
stanovené informační tabule a označení firmy v souladu s pracovní instrukci označování staveb.  
Dále stavbyvedoucí odpovídá za označení stavebních buněk (podle účelu – kancelář 
mistra, sklad atd., jmény a tel. kontakty na stavbyvedoucího, mistra a případně na vedoucího 
střediska). 
Od převzetí staveniště dbá, aby staveniště a jeho okolí bylo vybaveno s ohledem na 
potřeby veřejnosti a pracovníků osvětlením, oplocením, ohrazením a přechody, dále 
výstražnými tabulemi, zábranami a dalšími prostředky nutnými k ochraně osob a majetku a k 
řádnému provozu včetně zajištění požadavků na ekologii. 
VI. Školení zaměstnanců a péče o BOZP a PO 
Stavbyvedoucí před zahájením stavebních prací a dále v průběhu stavby odpovídá za 
prokazatelné proškolení všech vlastních zaměstnanců se zaměřením na bezpečnost práce, 
ochranu zdraví a požární ochranu. 
Stavbyvedoucí pravidelně kontroluje plnění místních legislativních požadavků v oblasti 
BOZP a PO u subdodavatelů a výsledky kontrol zapisuje do stavebního deníku, do zápisů z 
kontrolních dnů nebo do knihy BOZP. 
VII. Vedení záznamů a dokladů stavby 
Převzetím staveniště a zahájením prací se zakládá povinnost vést stavební deník. Za řádné 
založení a vedení stavebního deníku odpovídá stavbyvedoucí/řešitel zakázky: 
 v úvodu deníku identifikuje stavbu a její účastníky, 
 uvede osoby oprávněné zastupovat objednatele, resp. projektanta, včetně jejich 
podpisových vzorů, a to i v případě změn v průběhu stavby 
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Ostatní záznamy a dokumenty dokládající průběh a jakost stavby shromažďuje v průběhu 
stavby stavbyvedoucí/řešitel zakázky a při předání stavby je odevzdává. Jsou to: 
 záznamy o přejímce materiálů, 
 prohlášení o shodě materiálů, příp. navazující doklady o jakosti, 
 samostatné zápisy z kontrolních dnů, 
 protokoly o provedených zkouškách, revizích apod., 
 dokumentace k subdodávkám prací (protokoly o převzetí, revizní zprávy, prohlášení o 
shodě) apod. 
VIII. Přejímka a skladování materiálů 
Přejímku materiálů na stavbu zajišťuje zaměstnanec určený stavbyvedoucím/vedoucím 
střediska. Tento vizuálně zkontroluje dodávku podle množství a charakteru podle průvodního 
dokladu. 
Svou odpovědnost za provedení této kontroly a převzetí dodávky vyznačí na dodacím 
dokladu (kopie dodacího listu, faktura, účtenka apod.) s uvedením: 
 data, 
 čísla zakázky (stavby), 
 jména a podpisu. 
V případě zjištění neshody, která vyžaduje další jednání (tzn. nedojde-li k okamžité dohodě 
a nápravě), připíše zaměstnanec, který provádí přejímku, na průvodní doklad popis neshody a 
iniciuje reklamační řízení. 
Za uložení materiálu na stavbě odpovídá stavbyvedoucí ve smyslu: 
 určení prostor pro jednotlivé druhy materiálů, 
 stanovení pravidel a kompetencí pro přístup do těchto prostor, 
 v případě, kdy může dojít k záměně materiálů, musí být zajištěna ochrana značení, 
případně alternativní možnost jejich identifikace, 
 dodržení pokynů dodavatele, resp. výrobce tak, aby nedošlo k znehodnocení (během 
skladování nebo při manipulaci). 
Neshodný materiál (převzatý při přejímce, znehodnocený během skladování, poškozený při 
zpracování nebo zbytky, s prošlou lhůtou spotřeby apod.) se uloží na vyhrazené místo, případně 
označí dohodnutým způsobem tak, aby nemohlo dojít k jeho záměně a použití neshodného 
materiálu ve výrobě. 
IX. Identifikace zabudovaných materiálů 
Identifikace materiálů zabudovaných do stavby je zajištěna na základě dodacích listů a dále 
podle údajů o jejich zabudování uvedených formou výkazu prací ve stavebním deníku. 
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Ve specifických případech, kdy je materiál zabudován dříve, než je k dispozici výsledek 
ověření (tj. např. při zpracování betonové směsi), musí být ve stavebním deníku přesně 
identifikováno místo jeho použití. 
X. Kontrola a přejímka subdodávek 
Termíny plnění a kvalitu prováděných prací v souladu s projektovou dokumentací stavby a 
podmínkami SOD na subdodávku průběžně kontroluje stavbyvedoucí/řešitel zakázky a mistři. 
Případná jednání se subdodavatelem vede stavbyvedoucí formou oboustranně podepsaných 
zápisů v deníku subdodavatele, resp. zápisu z kontrolního dne. 
Provedené práce a související dokumenty (prohlášení o shodě užitých materiálů a 
navazující doklady o jakosti, zprávy, protokoly apod. - v souladu s ustanoveními SOD na 
subdodávku) přejímá (měsíčně) od subdodavatele vedoucí střediska formou dokumentu 
zjišťovací protokol k faktuře a na základě soupisu provedených prací. 
Faktury od subdodavatelů se přijímají výhradně na recepci ústředí společnosti nebo 
recepcích/sekretariátech odloučených organizačních jednotek. 
Je zakázáno přijímat faktury od subdodavatelů staveb jinými zaměstnanci, než 
zaměstnanci recepce ústředí společnosti nebo recepcí/sekretariátů odloučených organizačních 
jednotek. 
Úroveň jednotlivých subdodavatelů posuzují především vedoucí středisek a 
stavbyvedoucí na základě vlastních zkušeností z realizovaných dodávek. Mezi hlavní kritéria 
hodnocení patří: 
 dodržení smluvních ujednání (cenová úroveň, kompletnost dodávky včetně 
souvisejících dokladů, plnění dodacích termínů), 
 kvalita dodávek, 
 vzájemná spolupráce (komunikace, odezva na reklamace), 
 poskytování nadstandardních služeb, 
 dodržování předpisů ochrany ŽP, BOZP a PO. 
XI. Postup při změnách 
Požadavky na změny vzniklé v průběhu realizace projednává stavbyvedoucí/řešitel zakázky 
podle jejich rozsahu a významu za účasti kompetentních osob (zástupce objednatele, 
projektanta, vedoucí střediska apod.). 
Způsob provedení dohodnutých změn včetně souvisejících podmínek musí být náležitě 
zdokumentován (zápis ve stavebním deníku, zápis z kontrolního dne, samostatný zápis) a 
odsouhlasen všemi dotčenými stranami. 
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Stavbyvedoucí/řešitel zakázky odpovídá zejména za odsouhlasení realizace prací 
objednatelem, jež nebyly uvažovány v propočtu ceny. O všech provedených změnách oproti 
původnímu rozpočtu vede stavbyvedoucí samostatné záznamy v dokumentu změnový list. 
Podklady pro projednání a uzavření případného dodatku smlouvy o dílo předává 
stavbyvedoucí/řešitel zakázky vedoucímu střediska. K odsouhlasení nároků na úhradu (ze 
strany objednatele) musí dojít v souladu se smlouvou o dílo. 
Se změnami, které se týkají rovněž činnosti subdodavatele, musí být jeho oprávněný 
zástupce prokazatelně seznámen (zápis do deníku subdodavatele, zápis z kontrolního dne 
potvrzený subdodavatelem). 
XII. Vystavování odběratelských faktur 
Odběratelská faktura se vystavuje vždy nejpozději do 10. kalendářního dne následujícího 
měsíce. 
Odběratelskou fakturu vystavuje provozní účetní na příslušném závodě (resp. účetní ve 
všeobecné účtárně) na základě písemných podkladů od vedoucího střediska. 
Písemný podklad musí minimálně obsahovat (pro fakturaci v ČR): 
 sumu faktury bez DPH, 
 popis předmětu fakturace, 
 datum a vedoucího projektového střediska, 
 v případě uzavřené smlouvy identifikaci smlouvy (tj. číslo smlouvy, resp. datum  
 podpisu smlouvy). 
Archivaci odběratelských faktur zabezpečuje vždy pověřená účetní ve všeobecné účtárně v 
zakladačích v chronologickém pořadí. Provozní účetní na závodě je povinna originál 
odběratelské faktury doručit do pěti kalendářních dnů od data vystavení do všeobecné účtárny 
pro účely archivace. 
XIII. Kontrolní dny 
Na stavbách se pravidelně konají kontrolní dny: 
 se zástupci investora, 
 se zástupci subdodavatelů.  
Kontrolní dny svolává investor (v případě 1) nebo vedoucí střediska (v případě 2) nebo jím 
pověřený stavbyvedoucí. Výstupem z kontrolního dne musí být záznam, v němž se dodavatelé 
stavby a investor vzájemně informují o rizicích jejich práce, plnění stanovených úkolů a jiných 
náležitostech týkajících se stavby. 
Seznámení s riziky (např. BOZP), úkoly a jinými povinnostmi potvrzují zástupci 
dodavatelů svým podpisem do zápisu z kontrolního dne. 
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Záznamy z kontrolních dnů jsou uloženy u vedoucího střediska nebo na stavbách 
3.1.3 Zhodnocení relevantních stávajících směrnic 
Směrnice pro tvorbu kalkulací a rozpočtů řeší převážně metodiky pro práci v nabídkové 
fázi projektu. Vymezuje postup prací při tvorbě ceny do nabídky a do smluvního rozpočtu 
včetně nabídkových kalkulací. Z hlediska realizace a řešení změn během výstavby se ve 
směrnici nevyskytují žádné podstatné informace pro určení a kalkulaci cen v realizační fázi 
projektu.  
Směrnice „Realizace stavby“ vymezuje pracovní povinnosti přípraváře stavby a 
stavbyvedoucího zakázky. Zároveň také vymezuje postup prací při řešení změn, vedení 
fakturací, výběru subdodavatelů, evidenci záznamů a dokladů staveb, ale nezavádí jednotný 
systém těchto prací. 
Z důvodu, že část směrnice „Realizace staveb“ XI. Postup při změnách nevymezuje 
jednotné zavedení a formu změnového listu je v diplomové práci navržena nová směrnice 
týkající se tvorby změnových listů a její formy. 
Současně pro tvorbu soupisu prací a jejich zálohu je popsán nový postup pro práci 
s programem euroCALC 3, pro sjednocení prací v realizaci do programu euroCALC 3. 
Pro část směrnice „Realizace staveb“ II. Výběr subdodavatelů do realizace je v diplomové 
práci popsán nový postup pro práce s programem euroCALC 3, který by měl usnadnit 
poptávání, vedení poptávek a vyhodnocení poptávek do realizační fáze projektu v jednotném 
systému programu euroCACL 3. 
3.2 Systém pro komplexní řízení staveb 
Nejdříve je nutné převést zakázku z obchodního oddělení do realizačního, nebo 
projektového týmu. Nejjednodušším způsobem je u zakázky v programu euroCALC 3 založit 
novou verzi zakázky a označit ji jako realizační. V takovém případě zůstane odděleně rozpočet 
investorský a realizační, nebo subdodavatelský.  
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Verze zakázky pak operují samostatně, ale mohou být provázány například pomocí 
čerpání položek, nebo dodatkům. Do investorského rozpočtu by již nemělo být zasahováno, 
pouze v něm čerpat stavební práce do fakturace objednateli, případně k němu doplňovat 
dodatky a čerpání dodatků. Zatímco realizační a subdodavatelský rozpočet slouží k vytvoření 
nové databáze poptávek a zjišťování nákladů stavebních prací, tak i vytváření a kontrole 
subdodavatelským dodatků a kontrole čerpání stavebních prací.  
Zdroj: vlastní 
Následující kapitoly popisují a tvoří návod pro zpracovávání důležitých a podstatných 
činností v realizační fázi zakázky v programu euroCALC 3. 
3.2.1 Modul čerpání a soupisu provedených prací 
V programu euroCALC společnosti Callida, s.r.o. se čerpání položek nachází v 
zobrazení v levém panelu hned pod zadáváním položek. Nejdříve je nutné nadefinovat období, 
ve kterém se bude rozpočet čerpat. To lze udělat dvěma způsoby, a to zaprvé tak, že se přidá 
hromadně časové období. Toto lze využít v případě, že je znám měsíc začátku časového úseku 
a konec časového úseku a fakturace jsou měsíční.  
Obrázek 2: Verze zakázky 
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Obrázek 3: Hromadné časové období 
Zdroj: Vlastní 
Po nastavení časového úseku se období sami vytvoří a přidají se do seznamu období. 
Druhým způsobem je přidávat každé období zvlášť, kde se vyplní začátek období, konec 
období, popis (název měsíce), pořadí, plán výnosů, pokud je znám.  
Obrázek 4: Časové období ručně přidané 
Zdroj: Vlastní 
Po nadefinování období se ve stromu „Čerpání položek“ objeví dané období a jeho 
rozkliknutím lze čerpat z rozpočtu položky. Pokud jsou u dané zakázky a objektech zpracovány 
dodatky, je doporučeno si do hierarchie pro lepší přehled zahrnout i ty. To se dělá přidáním do 
viditelných sloupců sloupec „Rozpočty a dodatky“ a jeho přetažením do hierarchie zobrazení 
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nad „Objekt“. Tak se zaručí lepší přehlednost a strom zobrazení. Následující postup je zobrazen 
na obrázkách 5-8:  
Obrázek 5: Postup zobrazení stromu 1 
Zdroj: Vlastní 
 
Zdroj: Vlastní 
  
Obrázek 6: Postup zobrazení stromu 2 
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Zdroj: Vlastní 
 
Samotné čerpání pak může být prováděno hned několika způsoby. V poli „Čerpání za 
období lze ručně nastavit odčerpávané množství, % čerpání anebo cena, kterou je potřeba 
odčerpat z dané položky. Ostatní sloupce se sami doplní v závislosti, který sloupec se vyplní. 
V zobrazení se také zobrazuje „Čerpání celkem“, kde se nesčítává čerpání a zbývající množství.  
Zdroj: Vlastní 
 
Dalším způsobem čerpání v programu je položku, oddíl, nebo celý rozpočet dočerpat 
najednou kliknutím na funkci „Dočerpat“. Pokud se při dalším kroku rozhodne čerpání zrušit, 
po označení položek stačí kliknut na funkci „Zrušit čerpání“. Která se nachází hned vedle. 
Obrázek 7: Postup zobrazení stromu 3 
Obrázek 8: Postup zobrazení stromu 4 
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Zdroj: Vlastní 
 
Funkcí, na kterou by se nemělo zapomínat je funkce „Odčerpat přirážky“. Tato funkce 
slouží k odčerpání přirážek (přesun hmot), pokud jsou v daném období čerpány položky, které 
podle definice tvoří základnu vybrané přirážky. Po spuštění dané funkce se z odčerpaných 
hodnot položek vypočte hodnota čerpání přirážky. 
Systém čerpání položek také zobrazuje grafem stav čerpání vedle položek. Toto je 
vhodné v případě, že se omylem položka přečerpá. Potom graf zčervená a zobrazí se vykřičník. 
V takovém případě je nutná oprava, a to buď ihned, nebo v případě, že se položka přečerpá a 
přijde se na to později, tak vytvořit dodatek upravující čerpání překročené položky čerpání, 
Po ukončení čerpání v daném období lze období uzamknout, tím se bere dané období 
čerpání za uzavřené a schválené. Lze také vytvořit výrobní fakturu, kde se z hodnot čerpání 
v určitém období vytvoří výrobní faktura, ve které budou tato data zpracována jako podklad pro 
fakturaci.  
Pokud se některé položky čerpají, tak se to zobrazí i v základním rozpočtu, kdy se u 
položky ve sloupci stav zobrazí ikona „Čerpaná položka“. 
Zdroj: Vlastní 
Obrázek 9: Funkce dočerpat 
Obrázek 10: Ikona čerpané položky v rozpočtu 
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V programu euroCALC lze tímto způsobem pouze udělat soupis čerpání a ten 
vyexportovat do excelu. Na rozdíl od programu KROS plus, který umí vyexportovat i fakturu 
a zjišťovací protokol. Je nutné tedy daný soupis prací vyexportovat a případně zjišťovací 
protokol, který je nutné sám vyplnit a předat na účetní oddělení, které fakturu zpracuje a 
vyhotoví.  
V rámci realizace staveb je pro rozpočtáře a vedení ekonomiky projektu podstatné vést 
jak vlastní čerpání rozpočtu, tak i provádět kontrolu čerpání subdodavatelských rozpočtů, aby 
nedošlo k tomu, že subdodavatel přečerpá rozpočet. Pro nejsnazší kontrolu subdodavatelských 
rozpočtů je dobré k zakázce vytvořit i verze označené podle subdodavatelů a do těchto verzí 
nahrát kompletní subdodavatelský rozpočet se smluvními cenami. Díky tomu, že je vše 
pohromadě u jedné zakázky se provádí kontrola snáz než v případě vedení fakturace v excelu. 
Zároveň se může také uplatnit čerpání rozpočtu podle jiné verze. To znamená přenesení 
fakturace investorského rozpočtu do rozpočtu subdodavatele, aby se čerpali stejné objemy 
prací. Tím pádem nedojde k pozdějším neshodám například při chybách ve fakturaci.  
3.2.2 Modul poptávky 
Při předání smluvního rozpočtu do realizace nastává jako první práce rozpočtáře 
přiděleného k zakázce, aby rozdělil a poptal subdodavatele dle profesí, oddílů, typu dodávek a 
prací. Daný úkol se provádí přiřazením kódu HTK typ subdodávky: Firemní subdodávky – 
nákup. To se provádí jednoduchým postupem tak, že se pro označené položky vybere 
z možností „Úpravy položek“ funkce „Změnit katalog“ a ve výběru se vybere právě „Firemní 
subdodávky – nákup“. Po uskutečnění funkce se v zobrazení zakázky objeví u položek 
identifikátor SUB, který značí, že se položky s daným identifikátorem budou realizovat 
subdodavatelem.  
Zdroj: Vlastní 
Obrázek 11: Označení poptávané položky 
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Zdroj: Vlastní 
Rozpočtář poté musí v panelu přejít na modul „Poptávky“ vytvořit jednotlivé poptávky pro 
jednotlivé balíčky prací realizované subdodavatelem. Ve vlastnostech poptávky se musí vyplnit 
informace, které se přenášejí do exportu a který se rozesílá subdodavatelům k nacenění. Ve 
vlastnostech poptávky se především musí vyplnit číslo poptávky, název poptávky, udat 
povolené změny, které se mohou provádět se zaslanou poptávkou a termíny zahájení a ukončení 
realizace. Tyto informace se také přikládají s poptávkovým dopisem, který se zasílá 
s excelovským souborem subdodavatelům. V povolených změnách je na výběr ze čtyř možností 
a to: 
 Výměry a nové položky – Dodavatel smí upravovat výměry a přidávat nové položky 
 Výměry – Dodavatel smí upravovat výměry 
 Nové položky – Dodavatel smí přidávat nové položky 
 Žádné – Dodavatel nesmí přidávat položky ani upravovat výměry 
V nejvíce případů bude vybrána možnost žádné povolené změny, kvůli sjednocení 
vyhodnocování subdodavatelských nabídek. 
Zdroj: Vlastní 
Obrázek 12: Ikona poptávané položky v rozpočtu 
Obrázek 13: Krycí list poptávky 
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 Zároveň se do vlastnostech poptávky přidají firmy, které se budou poptávat. Pokud se 
nenajde v seznamu, který je na výběr příslušná firma, která je žádoucí pro poptávku, tak se 
přidá ručně a vyplní se její základní informace, které jsou přístupné z portálu www.justice.cz. 
Po vytvoření jednotlivých poptávek se vytvoří excelovské soubory s poptávkami, který se 
zašle subdodavatelům současně s poptávkovým dopisem a nutnou projektovou dokumentací a 
relevantní technickou zprávou. V souboru XLS budou již dopředu vyplněny systémem 
euroCALC informace o poptávce, zadavateli a uchazeči.  
 Po přijmutí nabídek od subdodavatelů je zapotřebí, aby se přijaté nabídky od 
subdodavatelů nahráli zpět do programu euroCALC, což má za práci rozpočtář. S nahráním 
nabídek může nastat hned několik problémů a to zejména, že uchazeč nějak pozmění soubor, 
který mu byl zaslán v poptávkovém mailu, nebo uchazeč zašle nabídku ve zcela jiném formátu. 
V takovém případě je nutné jednotkové ceny uchazečů přepsat ručně do programu euroCACL. 
Nejjednodušším způsobem nahrání do systému je v případě, že uchazeč zašle nabídku ve 
formátu, ve kterém mu byla poptávka zaslána. V takovém případě je import nabídky do systému 
otázka několika okamžiků.  
 Po importu nabídek do systému se vybírá vítěz poptávky. Po jeho výběru se poptávka 
uzavře a provede se export vyhodnocení uchazečů do souboru XLS, který se poté přikládá 
k výběrové tabulce subdodavatelů. Tato tabulka se předá přípraváři střediska, který vytvoří 
výběrovou tabulku a k ní přiloží vyhodnocení subdodavatelů a připraví s daným 
subdodavatelem smlouvo o dílo.  
Zdroj: Vlastní 
Obrázek 14: Vyhodnocení uchazečů poptávek 
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3.2.3 Modul dodatky 
Při zpracovávání dodatku rozpočtu v programu euroCALC řešíme zpravidla dva případy, 
a to, když si dodatek vytváří zhotovitel sám anebo pokud objednatel předkládá slepý dodatkový 
rozpočet k nacenění.  
Pokud objednatel předloží slepý dodatkový rozpočet k ocenění, to nastává v případě, že se 
vydává revize projektu a provádí se revize rozpočtu, nebo v případě, že objednatel sám zajistí 
například od projektanta změnu a sám předloží rozpočet k nacenění, tak nastává nejdřív 
kontrola předloženého rozpočtu a výkazu výměr, což má za úkol rozpočtář přidělený k danému 
středisku a zakázce. Pokud rozpočtář shledá slepý rozpočet za kompletní, tak nejjednodušším 
způsobem ocenění je importovat daný rozpočet k realizačnímu rozpočtu vedenému v programu 
euroCALC do katalogu HTK: Rozpočty a dodatky a ocenit ho dle smluvních cen, nebo dle 
politiky oceňování, která je podmíněna smlouvou o dílo, příkazy vedoucího střediska a 
směrnicemi společnosti. Případně také doplní, nebo opraví slepý rozpočet. Oceněný rozpočet 
se pak exportuje a zkopíruje do předepsaného formátu, který má společnost ve směrnicích a 
který se přikládá i jako příloha ke smlouvě o dílo. 
V případě, že si zhotovitel vytváří dodatkový rozpočet sám, tak zadá stavbyvedoucí příkaz 
rozpočtáři přiděleného k danému středisku a zakázce, aby ho vytvořil. V takovém případě 
rozpočtář sesbírá informace potřebné k jeho vytvoření a zjistí si nutné souvislosti. Poté vytvoří 
dodatek v programu euroCALC tak, že přepne zobrazení do „Tvorba dodatků“ a použije 
maximum možných položek ze smluvního rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dílo a to tak, 
že označí položky ze smluvního rozpočtu a poté je zkopíruje do schránky. Položky lze do 
schránky postupně doplňovat a schránku si lze prohlédnout přes „Zobrazit schránku“ (viz 
obrázek 15). Poté rozpočtář položky ze schránky vloží do dodatku rozpočtu tak, že rozklikne 
„Vložit se schránky“ a v hierarchických a třídících kritériích vybere v možnostech HTK: 
Rozpočty a dodatky z HTK v číselníku dodatek 1, pokud se jedná o první dodatek, popřípadě 
dodatek 2 a tak dále. Do dodatku rozpočtu může přenést výměru, výkaz výměr ztratné a vazbu 
mezi navazujícími položkami, pokud to uzná za vhodné. Kliknutím na „OK“ poté zkopíruje 
dané položky do dodatku a tím ho také vytvoří (viz obrázek 16). Pokud budou do dodatku 
přidávány i jiné položky než z SOD, tak přidá nové položky položky z databáze programu 
euroCALC tradičním způsobem a ocení je stejně jako v případě slepého rozpočtu od 
objednatele dle politiky oceňování společnosti.  
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Dodatky rozpočtu se zobrazují ve stromu zobrazení v levém panelu „Zadání položek“. 
Dodatek pracuje jako samostatný rozpočet a dá se jej zobrazit samostatně. Do dodatku se také 
přenášejí čísla původních položek z rozpočtu, aby bylo zřejmé, že se jedná o položky ze 
smluvního rozpočtu (viz obrázek 17). V případě, že se budou v dodatku rozpočtu objevovat jak 
vícepráce a méněpráce, tak je pro lepší přehled vhodné tyto práce rozdělit do samostatných 
objektů označených jako VP (vícepráce) a MP (méněpráce). Na rozdíl například od SW 
programu KROS plus společnosti ÚRS Praha a.s. se dodatek nemusí započítávat do čerpání, to 
se děje automaticky, není však nutné si dodatky v čerpání zobrazovat.  
Zdroj: Vlastní 
Zdroj: Vlastní 
Obrázek 15: Funkce schránka v programu euroCALC 3 
Obrázek 16: Kopírování ze schránky do dodatku 
49 
 
Zdroj: Vlastní 
Dodatek rozpočtu se vyexportuje s výkazem výměr a zkopíruje do formátu, který je 
předepsán společností. Formát dodatku rozpočtu je přílohou této práce a který je nastaven, aby 
se vyplňoval automaticky tak, že rozpočtář vyplní čelní dotazník a stavbyvedoucí přidělený 
k zakázce měl připravený dodatek rozpočtu pro klienta v závislosti na druhu uzavřené ceny 
díla, podnětu dodatku rozpočtu a automatické formátové úpravy dodatku.  
3.2.4 Ukládání dokumentů k zakázce 
Program euroCALC 3 umožňuje na kartě zakázky v oblasti dokumenty nahrát jakékoliv 
soubory související se zakázkou. To umožňuje řešiteli zakázky mít pohromadě veškeré 
dokumenty se zakázkou jako například: zápisy z kontrolních dnů, smlouvy o dílo, části 
projektové dokumentace, předávací protokoly, harmonogramy a jiné.  
Zdroj: Vlastní 
Obrázek 17: Dodatek rozpočtu 
Obrázek 18: Dokumenty v kartě zakázky 
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Nahrané soubory do zakázky pomáhají nejen k další archivaci dokumentů, ale i 
k přehlednému třídění a umožňují přípraváři/rozpočtáři a stavbyvedoucím nahlížet kdykoliv do 
dokumentů, které aktuálně potřebují. Při vzdáleném přístupu do systému euroCALC je 
umožněno tak nahlížet do souborů kdykoliv je potřeba a není nutné tak mít veškeré dokumenty 
při sobě.  
3.3 Návrh jednotného systému zpracování claimů 
Claim je zjednodušeně řečeno vznesený nárok jedné strany kontraktu podle smluvních 
podmínek, nebo práva. Ve stavebnickém průmyslu se jedná zejména o prodloužení času na 
dokončení díla, nebo claim na zaplacení dodatečných vzniklých prací. A to jak směrem 
k investorovi, tak k subdodavatelům. [4] 
3.3.1 Claimy týkající se změny projektu 
Claimy týkající se změny rozsahu prací, nebo projektu jsou zejména vícepráce, nebo 
méněpráce a změny ve specifikaci části projektu. Takovéto změny jsou zpravidla adresovány 
nejdříve zhotoviteli od architekta, nebo projektanta a revidují projekt. Další možností je, že 
claim vznikl neočekávanou událostí v průběhu stavby a poté zhotovitel předkládá claim 
klientovi. [4] 
3.3.2 Claimy na prodloužení času na dokončení díla 
Dalším běžným claimem kromě změny projektu je claim na prodloužení času na 
dokončení díla. Takovýto claim má především dva dopady. Prvním z nich je stanovení nového 
datumu dokončení díla a druhým dopadem je předejetí jakýchkoliv penalizací za prodloužení a 
skluz při realizaci. [4] 
3.3.3 Prezentace claimu 
Zpracování claimu by mělo zpravidla obsahovat dvě části: 
1. Popis, který řeší detaily a okolnosti nastalých událostí a zároveň demonstruje dopady 
claimu, řeší časový i finanční dopad, pokud nějaký nastal a také výstižně popisuje 
nastalou změnu. 
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2. Přílohy, které obsahují podstatnou část claimu jako například úpravu ceny rozpočtu, 
záznamy projektu, fotodokumentaci, výkresovou dokumentaci a další dokumenty, které 
byly připraveny. Přílohy poté dokládají, podporují a ilustrují daný claim. 
 Dobře prezentovaný claim ukazuje profesionalitu nejenom společnosti, která ho 
předkládá, ale i člověka zodpovědného za jeho prezentaci. Následující body mohou velmi dobře 
zapůsobit na klienta a vnést do jednání lepší atmosféru. 
 Veškeré dokumenty mít v pevných deskách 
 Obaly a čelní strany desek mít označené 
 Dokumenty vytištěné na dobrém papíru v nejvyšší kvalitě  
 Záhlaví, nebo zápatí označující stranu, která claim předkládá, název dokumentu, číslo 
strany, datum dokumentu a případně číslo revize 
 Dokumenty, které se předkládají jako přílohy mít srozumitelně seřazené v logickém 
pořadí 
 
 Je důležité mít na paměti 4 základní vlastnosti, při tvorbě claimu. Pokud se následující 
body dodržují, tak mohou velmi snadno claim podpořit a urychleně schválit 
 
 Zajistit, aby měl klient co nejjednodušší práci s ověřováním claimu  
 Zajistit, aby byl claim kompletní a klient měl vše pohromadě 
 Uvažovat, že klient nemá předchozí znalosti a informace o projektu, nebo daných 
událostech 
 Nezahrnovat do claimu a příloh irelevantní věci 
 Předkládaný dokument se stane pro člověka zodpovědného za přezkoumání důležitou 
prací a zejména maličkosti mohou danému člověku zjednodušit práci a zabránit, aby se iritoval 
a postavil se k celé situaci s pozitivním přísupem. Proto je důležité dodržovat dané body a 
usnadnit tak klientovi (obchodnímu partnerovi) práci.  
 Mnoho claimů má spoustu příloh, zároveň je ale důležité, aby koncept změny byl jasně 
čitelný a srozumitelný i bez odkazování na dané dokumenty. Klient, který je nucen se neustále 
odkazovat na ostatní dokumenty se velmi rychle irituje a celé řešení se protáhne. Je proto 
důležité nespoléhat se jen na fakta v přílohách a dokumentech, ale zajistit, aby se  informace 
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přenesly do popisu claimu. Při odkazování se na přílohy je zapotřebí mít vše důležitě označené 
a logicky seřazené. 
 Velmi důležitou částí je zajistit, aby klient měl veškeré podstatné přílohy k dispozici k 
ověření claimu. Předkládající claim by proto měl obsahovat: 
 Kopie korespondence uvedené v popisu claimu 
 Kopie dalších částí projektu uvedené v popisu, nebo v claimu 
 Relevantní výňatky ze smlouvy o dílo 
 Rozpočet k předložení dané ceny 
3.3.4 Základní elementy úspěšného claimu 
Záměr claimu je demonstrovat, že strana, která vznáší claim má oprávnění na 
dodatečnou kompenzaci a také odůvodnit požadovanou kompenzaci. Ve stavebnictví zpravidla 
kompenzace claimu znamená zaplacení za dodatečné práce, prodloužení termínu díla, nebo 
oboje dohromady. Claim musí být demonstrován, oprávněn a odůvodněn k dosažení 
požadovaného výsledku, v daném případě ke schválení předloženého claimu. Podstatné 
elementy úspěšného claimu jsou následující: 
 Důvod 
 Dopad 
 Oprávněnost 
 Odůvodnění 
Důvod claimu 
 Důvod claimu musí být jasně napsaný a uveden v popisu na čelní straně claimu. Důvod 
je jednoduchý popis faktů a je zpravidla velmi snadno ho určit. Důvodem ke vznesení claimu 
může být hned několik, jako například: 
 Vícepráce vzniklé během stavby neočekávanou situací 
 Vícepráce vzniklé revizí projektu 
 Neočekávané klimatické podmínky 
 Zpoždění způsobené objednatelem, nebo jeho zástupcem 
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Dopad claimu 
Aby claim byl úspěšný a schválen je zapotřebí předložit dopad daného claimu, na kterém se 
staví kompenzace. Dopad je již obtížné přesně určit, jelikož se již jedná o subjektivní záležitost, 
která je zapotřebí dokázat a předložit. Následující případy je třeba zvážit při určování dopadu 
claimu. 
 Časové zvážení 
 Zapříčiní daná událost zpoždění prací? 
 Zapříčiní událost zpoždění kvůli načasování v průběhu stavby? 
 Jaký dopad bude mít zpoždění na harmonogram výstavby? 
 Bude ovlivněn konečný termín díla? 
 Spadá daná událost do opatření v kontraktu na prodloužení termínu díla? 
 Finanční zvážení 
 Zapříčiní daná událost zhotoviteli nárok na zaplacení dodatečných prací za 
prováděné práce, nebo navýšení objemu prací? 
 Jak budou nárokovány žádosti o zaplacení dodatečných prací? 
 Jak bude probíhat úprava smlouvy o dílo? Je cena díla pevná a musí se tvořit 
dodatek smlouvy? 
 Zapříčiní událost prostoje pracovníků a jak bude kompenzován zhotovitel za 
vzniklé náklady? 
 Budou zaplaceny zhotoviteli navýšené režie při prodloužení termínu díla? 
 Spadá daná událost do opatření v kontraktu mezi zhotovitelem a objednatelem a lze 
nárokovat claim, aby byl zaplacen? 
 
 Všechny otázky jsou dobrým checklistem při uvažování o jakémkoliv eventu, který 
nastal a zároveň poskytnou vedení při určování události, která nastala. 
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 Otázky je nutné si pokládat okamžitě jakmile vznikne uvědomění si události, nebo 
eventu, který nastal. V daném období je okamžitě zapotřebí uvažovat, zda bude pozměněna 
doba výstavby, jak daná událost ovlivní časový plán a pokud tak nastane, upravit časový 
harmonogram výstavby a ten doložit k dopadu claimu. Při uvažování o ceně claimu, ať se jedná 
o vícepráce, méněpráce, nebo kompletní změnu, nebo záměnu části projektu, je nutné přiložit 
rozpočtový dodatek, který dané události ohodnotí a tento rozpočet také přiložit ke claimu jako 
přílohu o navýšení ceny za dílo.  
Oprávněnost claimu 
 Předložení důvodu a dopadu události nemusí automaticky znamenat oprávněnost claimu 
na prodloužení termínu díla, a/nebo na dodatečné uhrazení prací. Claim může být předložen a 
zároveň ihned zamítnut, pokud nespadá do opatření v kontraktu mezi zhotovitelem a 
objednatelem, nebo pod zákonná ustanovení. Ve smlouvě o dílo musí být detailně popsáno jaké 
jsou možnosti zhotovitele při předkládání claimu na prodloužení času, nebo na změnu ceny 
díla. Toto je zpravidla již podmíněno v ustanovení smlouvy v oddílu CENA DÍLA A 
PLATEBNÍ PODMÍNKY a LHŮTY A DOBA PLNĚNÍ. Záleží především na skutečnosti, jak 
je uzavřená cena díla a zda povoluje zhotoviteli nárokovat claim o dodatečném zvýšení ceny 
díla prací, nebo prodloužení termínu díla. Často se také objevuje zmínka ve všeobecných 
podmínkách smlouvy o způsobu a možnostech uplatnění vzniklých dodatečných nákladů 
zhotovitele a časových posunech. Pro oprávněnost claimu je tedy nezbytné znát a kontrolovat 
smlouvu o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem a uvědomit si na jakých principech je 
kontrakt uzavřen. Je velice vhodné pro usnadnění práce jak klientovi, tak zhotoviteli přiložit 
výňatek, nebo doložit odkaz na kontrakt, specificky na jeho část, která dává oprávněnost k 
předložení daného claimu. 
Odůvodnění claimu 
 Posledním podstatným elementem claimu je jeho odůvodnění. Jinými slovy se jedná o 
dokazování na rozumnou úroveň, že veškeré uváděné oznámení a prohlášení, podklady, které 
se předkládají, předložené kalkulace a další jsou správná. Rozumné odůvodnění je podobné 
právníkovi u soudu, je zapotřebí předložit veškerá fakta (fotky, záznamy ze stavebního deníku, 
revize projektu, a další přílohy), tak aby klient neměl jinou možnost než claim schválit. Pokud 
bude mít klient pochybnosti, tak nastane dohadování a prodloužení schvalování claimu, při 
kterém se zpravidla zhotoviteli navyšují režie například za prostoje pracovníků, strojů a 
55 
 
podobně. Cílem zhotovitele by mělo být předložit claim v takovém formátu a s takovými 
elementy, aby byl claim schválen v co nejkratší možné době. 
3.3.5 Návrh Schématu claimu 
Pro nejjednodušší jednání s klientem o claimu je dobré mít správné schéma v logickém 
pořadí, tak aby byly prezentovány veškeré informace ve správném pořadí. Typické schéma 
claimu by mělo vypadat v následujícím pořadí: 
 Krycí list dokumentu 
 Prohlášení, čeho se claim týká. Detailní popis claimu 
 Části smlouvy o dílo a odkazy na části umožňující vznesení claimu 
 Detaily claimu o prodloužení termínu díla 
 Detaily claimu o případném zaplacení dodatečných prací 
 Přílohy: 
o Ukázky (výkresová dokumentace, fotodokumentace, kopie stavebního deníku, 
korespondence) 
o Základní časový harmonogram výstavby 
o Upravený harmonogram výstavby dle nastalých událostí 
o Položkový rozpočet změny ceny 
o Doplňující informace o rozpočtu (například doložené nabídky cen apod.) 
1. Krycí list 
Navzdory rčení, že se nemá kniha soudit podle obalu je krycí list první věc, která je viditelná 
při podávání claimu. Krycí strana claimu by měla obsahovat minimálně následující elementy: 
 Jméno společnosti, nebo osoby podávající claim 
 Název projektu 
 Prohlášení o claimu 
 Datum claimu 
Doplňující informace mohou být vhodné, nebo dokonce nutné vzhledem k daným 
událostem, nebo politice společnosti: 
 Logo společnosti předkládající claim 
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 Jméno strany, které se claim předává 
 Obrázek projektu 
 Číslo claimu 
 Číslo revize claimu 
 Čísla odkazujících příloh 
 Jméno zpracovatele 
Zahrnutí čísla revize claimu je užitečné, jelikož v mnoha případech projde claim více než 
pouze jednou verzí, jak bude reagovat klient a jak bude probíhat vyjednávání ohledně claimu. 
Jelikož může být hned několik verzí v existenci, je důležité si uchovat přehled o verzích 
případného claimu. Pro daný účel je rozumné zahrnout do krycího listu i číslo revize a možnost 
odsouhlasený claim označit jako platný a finální. 
Jelikož krycí list poskytne klientovi okamžitě náhled na obsah claimu, je vhodné dbát na 
zpracování, grafiku a estetiku krycího listu. 
Prohlášení o claimu 
Následně po krycím listu by se mělo objevit prohlášení claimu, nebo čeho se týká. Sdělení 
by mělo v krátkosti připomenout scénu dané události, která nastala. Mělo by obsahovat stručný 
popis smlouvy, stručný popis projektu, podstatu claimu a události, které předcházeli jeho 
vzniku. Důvod, dopad a oprávněnost by se zde měli také objevit a zároveň by se zde měli objevit 
povinnosti zhotovitele a klienta v souvislosti s vyřizováním claimu. Sekce by měla také 
obsahovat celkový objem claimu a prohlášení, zda se jedná o pracovní verzi, nebo finální verzi. 
Veškeré informace dávají kompletní přehled i pro člověka, bez předešlých znalostí a informací 
o projektu a jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, jedním z cílů je zajistit, aby se claim 
dal ověřovat i člověkem bez předešlých znalostí o projektu. 
Checklist – sdělení claimu: 
 Stručný popis smlouvy o dílo 
 Stručný popis projektu 
 Podstata claimu a vzniklé události 
 Stručný popis událostí, předcházejících dané události 
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 Stručný popis oprávněnosti 
 Částka, nebo termín, který je nárokován 
2. Detaily smlouvy o dílo 
Jedním z hlavních a klíčových bodů claimu jsou podmínky smlouvy a její detaily. CENA 
DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY a LHŮTY A DOBA PLNĚNÍ jsou klíčové části smlouvy a 
je důležité znát tyto části při nárokování claimu, pokud je kontrakt uzavřen standardně bez 
všeobecných smluvních podmínek. Pokud jsou ke kontraktu přiloženy i všeobecné smluvní 
podmínky, je zapotřebí znát i ty, a to zejména jejich části týkající se změny ceny díla, nebo 
termínu díla a způsobu, jak se změny kalkulují, nebo řeší a zda jsou uplatitelné. Z daného 
důvodu je vhodné přiložit kopii výňatku smlouvy o dílo a všeobecných smluvních podmínek 
smlouvy a ty přiložit ke claimu. Tak se klient urychleně přesvědčí, zda je nárok oprávněn, nebo 
nikoliv.  
Určité detaily smlouvy je také vhodné přednést klientovi pro nadhled o smlouvě, proto je 
zapotřebí i ty vyjmout a doložit je ke claimu. Takové detaily jsou zpravila: 
 Celková změna ceny díla a nová celková cena díla 
 Jaký typ ceny uzavření smlouvy je použit 
 Datum zahájení a datum dokončení díla 
 Datum milníků výstavby 
 
Tvorba změnového listu 
Cílem zavedení nové metodiky se směřuje k zavedení nového principu vedení změnových 
listů během realizace stavby, jejímž cílem je zpracování takového formátu změnového listu, 
který bude sloužit univerzálně a měnit se podle předem nastavených možností s cílem 
eliminovat chyby během dosavadního zpracování těchto změnových listů a usnadnit tak proces 
schvalování objednatelem. 
Vstupy do procesu – metodika tvorby změnového listu 
 Projektová dokumentace projektu 
 Smlouva o dílo 
 Položkový rozpočet (jednotkové ceny položek) 
 Fotodokumentace 
 Zápisy ze stavebního deníku 
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 Korespondence s projektantem/objednatelem 
 Zápisy z kontrolních dnů 
 Upravený harmonogram 
Výstupy z procesu 
Po odsouhlasení změnového listu vzniknou následující výstupy: 
 Změna ceny díla 
 Změna termínu dokončení termínu díla 
 Změnový list 
 Dodatek ke smlouvě o dílo 
 
Postup tvorby změnového listu 
o Záložka „Vedoucí projektu“ 
Nastavení identifikátorů stavby nastavuje vedoucí projektu společně s účetním oddělením 
ihned po přidělení identifikačního čísla zakázky do systému.  
 
Záložka vedoucí projektu 
Na záložce „vedoucí projektu“ je nutné vyplnit: 
 IČ stavby: Identifikační číslo se vyplní dle přiděleného kódu na účetním oddělení 
 Stavba: Název stavby  
 Objekt: Číslo a název objektu 
 Závod: Závod, ve kterém se zakázka realizuje 
 Objednatel: Investor/Objednatel 
 SOD: Typ uzavřené ceny z SOD 
 DPH zakázky: DPH v % 
 Stavbyvedoucí: Jména odpovědných stavbyvedoucích 
 
Vyplněné informace se přenášejí do krycího listu změnového listu automaticky po vyplnění. 
Po prvním nastavení se nastavené informace nemusejí opětovně nastavovat. 
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Po vyplnění příslušných identifikátorů stavby se záložka „vedoucí projektu“ uzamkne a celý 
soubor excelu se předá k přípraváři, nebo rozpočtáři střediska přiděleného k zakázce do 
realizace. 
Zdroj: Vlastní 
 
o Záložka „Stavbyvedoucí“ 
Formulář na záložce „Stavbyvedoucí“ zpravidla vyplňuje společně s přípravářem 
stavbyvedoucí a případně mistr ze stavby. 
Záložka „Stavbyvedoucí“ 
Na záložce stavbyvedoucí se vyplní níže uvedené informace, které se v sešitu excel 
přenesou do krycího listu změnového listu. 
 
Obrázek 19: Záložka "Vedoucí projektu" 
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 Zpracovatel: Zpracovatel změnového listu a odpovědná osoba při jednání 
s objednatelem 
 Název změny: Název změnového listu 
 Revize dokumentu: Z výběru se vybere revize změnového listu. Každá revize se musí 
ukládat, aby byl vidět progres v jednání. 
 Číslo změny: Uvést číslo změnového listu 
 Datum zjištění: Uvést datum zjištění změny. 
 Změna vyvolána: Z výběru vybrat možnost, jak nebo kým byla změna vyvolána 
 Popis a důvod změny: V této kolonce je nutné vyplnit podrobný popis změny a uvést 
důvod této změny. 
 Oprávnění: Zde de uvedou fakta a informace proč je nárokována změna oprávněná  
 Číslo stavebního deníku: Uvést číslo deníku, ve kterém se změna popisuje 
 Číslo listu stavebního deníku: Uvést číslo listu ve stavebním deníku, ve kterém je 
změna popsána 
 Výkresy: Uvést názvy výkresů z projektové dokumentace, ve kterých se změna provádí 
 Místnost(i): Uvést místnosti na výkrese, kde se změna provádí 
 Změna termínu díla: Zaškrtnout výběr v případě, že se mění konečný termín 
dokončení díla 
 Prodloužení termín díla o: Vybrat počet dní, o které se konečný termín díla posouvá 
 Přílohy: Ze seznamu vybrat přílohy, které budou přiloženy společně se změnovým 
listem 
Na záložce „Stavbyvedoucí“ se také nachází pole „Odsouhlasený ZL“. Toto pole se vybere 
a uzamkne se celý soubor ZL po odsouhlasení a podepsání změnového listu objednatelem. 
Tento uzamčený změnový list se nahraje na firemní úložiště viz. Pokyny a odpovědnosti. 
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Zdroj: Vlastní 
 
 
 
Obrázek 20: Záložka "Stavbyvedoucí" 
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o Záložka „Krycí list“ 
Na záložce krycí list se nic nevyplňuje ani nenastavuje. Tato záložka se sama vyplňuje dle 
záložek „Vedoucí projektu“, „Stavbyvedoucí“ a „Rekapitulace“. Na „Krycím listě“ se zobrazují 
veškeré podstatné informace o změně a slouží tak jako průvodní stránka změnového listu. 
 
Obrázek 21: Záložka "Krycí list" 
 Zdroj: Vlastní 
 
 
 
63 
 
o Záložka „Rekapitulace“ 
Záložku „Rekapitulace“ upravuje pouze přípravář, nebo rozpočtář přidělený ke středisku a 
zakázce.  
V rekapitulaci zakázky přípravář, případně rozpočtář upraví pouze vedlejší rozpočtové 
náklady, které jsou adekvátní k zakázce. Jiné další změny v rekapitulaci nejsou povoleny. 
Nastavení přípočtů a odpočtů je předem nastaveno. 
Zdroj: Vlastní 
 
Obrázek 22: Záložka "Rekapitulace" 
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o Záložka „Vícepráce“ a „Méněpráce“ 
S těmito záložkami operuje pouze rozpočtář, který pracuje se změnou během stavby a 
vytváří na ní položkový rozpočet s výkazem výměr. Záložky jsou nastaveny a přizpůsobeny 
formátu exportu nabídkového rozpočtu z programu euroCALC. Jakmile bude vytvořen 
položkový rozpočet v dané zakázce jako dodatek, tak se exportuje do formátu sešitu excel jako 
nabídkový rozpočet. Z daného exportu se překopíruje výběr rozpočtu do záložek „Vícepráce“ 
a „Méněpráce“. Celková cena víceprací a méněprací se přenese do rekapitulace zakázky a 
celková cena změny se zobrazí na krycím listě změnového listu. 
Zdroj: Vlastní 
Obrázek 23: Záložka „vícepráce a méněpráce“ 
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Pokyny a odpovědnosti 
 Vedoucí projektu zodpovídá za nastavení záložky „Vedoucí projektu“ a za nahrání 
formátu již s uzamčenou záložkou na firemní úložiště do realizace projektu do složky 
„Změnové listy – vzor“. 
 Stavbyvedoucí zodpovídá za nastavení záložky „Stavbyvedoucí“ a za nahrání 
odsouhlaseného a uzamčeného změnového listu na firemní úložiště do realizace 
projektu do složky „Změnové listy – odsouhlaseno“ 
 Přípravář, nebo rozpočtář střediska zodpovídá za položkový rozpočet ve změnovém 
listě, za jeho správnost a kontrolu. Dále je povinen ukládat veškeré revize změnového 
listu na firemní úložiště do realizace projektu do složky „změnové listy-průběh“ 
společně se všemi přílohami dané změny pro viditelný progres s odsouhlasením 
změnového listu objednatelem a pro jeho evidenci. 
Přípravář zpracuje dle smlouvy o dílo, zpravidla po překročení 10 % celkové ceny díla, 
dodatek ke smlouvě, ve kterém uvede celkovou změnu ceny díla podle součtu 
změnových listů a případně uvede změnu termínu dokončení díla, pokud se tak stane. 
V dodatku ke smlouvě o dílo musí být výpis jednotlivých změn a uvedeny jejich dopady 
na celkovou cenu díla.  
 
Odsouhlasený a podepsaný změnový list je podkladem pro čerpání položek (fakturaci) 
prací obsažených ve změně v programu euroCALC společně s fakturací základního rozpočtu 
ze smlouvy o dílo. 
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4 Závěr 
Diplomová práce řešila problematiku v realizační fázi stavebních zakázek. Po rešerši 
stávajících směrnic byl zjištěn nejednotný systém sledování, řízení a kontroly stavebních 
zakázek a zpracovávání změnových listů. 
Cílem práce bylo navrhnout případně zavést komplexní systém v realizační fázi zakázky, 
který by umožnil jednotný systém zpracování, vedení a kontroly stavební zakázky. 
Cíl diplomové práce byl splněn. Bylo navrženo zavedení systému pro komplexní řízení 
staveb pomocí systému euroCALC 3 od společnosti Callida s.r.o. Je třeba podotknout, že 
existuje více SW programů, které to také umožňují. Systém euroCALCc3 byl vybrán z důvodu 
již zakoupených licencí ve stavební společnosti. umožnil jednotný systém zpracování, vedení a 
kontroly stavební zakázky. 
Bohužel se v dnešní době na pozici stavbyvedoucích a garantů zakázek nacházejí lidé, kteří 
nedisponují znalostí softwarových či jiných programů, které takovouto práci umožňují, nebo 
nejsou přístupní ke změnám a naučení se novým způsobům, které by vedly k zavedení a 
zjednodušení práce a tím i času, který by stavbyvedoucí mohli věnovat technickým problémům 
a řízení stavby samotné. 
Diplomová práce podrobně popisuje práci v programu euroCALC 3, který by měl 
poskytnout zaměstnancům stavební firmy návod a rady při práci s programem. Jedná se využití 
důležitých modulů v realizační fázi stavební zakázky a to čerpání, poptávky, dodatky a 
změnové listy. 
Zároveň byl zpracován program a postup pro jednotné zpracování změnových listů, který 
je přílohou této práce. Navržený systém by měl eliminovat chyby, které se doposud děly při 
zpracovávání změnových listů a sjednotit jejich formu, styl a strukturu. 
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Přílohy 
Příloha 1: Nástroj pro jednotné zpracování změnových listů 
 
IČ stavby: AV.17002.1.110
Stavba: Stavební úpravy BD Neklanova 3/80, Praha 2
Objekt č.: 1 - BD Neklanova 3/80
Závod: Pozemních staveb
Objednatel: Spirit Property, SE, sídlo: Roháčova 1666/94, Žižkov, 130 00 Praha 12
SOD: Konečná, pevná a neměnná na základě rozpočtu a rozsahu projektu
DPH zakázky: 15%
Stavbyvedoucí: Ing. Adam Kašing
Formulář pro vedoucího projektu
Zpracovatel: Bc. David Simandl
Název změny: Změna skladby 2.PP
Revize dokumentu: 1
Číslo změny: 5
Datum zjištění: 14.07.2017
Změna vyvolána: Objednatelem
Popis a důvod změny
Na základě nezahrnutých prací v rámci ceny díla z 
SoD, viz. čl.13, bod 13.2., část 9 VV pol. 
900001000-R1S a doplnění statického posouzení 
základové desky s ohledem na změnu PD č.1 - 
změnu výšky ležaté kanalizace došlo ke změně 
tloušťky konstrukcí skladby základové desky a 
polnění výztuže. Přesný rozsah a popis je v příloze 
ZL- statický návrh.
Oprávnění
Změna se provádí na pokyn objednatele a 
objednatel se změnou souhlasí včetně finanční 
úhrady.
číslo stavebního deníku: 1
číslo listu stavebního deníku: 5
výkresy: 1.NP - nový stav
místnost(i): D.1.1 - 1.001.1
Změna termínu dokončení díla PRAVDA
Prodloužení termínu díla o: 8
Přílohy:
PRAVDA Položkový rozpočet s výkazevm výměr
PRAVDA Výkresová dokumentace
PRAVDA Fotodokumentace
PRAVDA Zápis ze stavebního deníku
PRAVDA Jiná korespondence
PRAVDA Nový harmonogram
Formulář Stavbyvedoucího
7
ANO = zaškrtnout
ANO = zaškrtnout
ANO = zaškrtnout
ANO = zaškrtnout
ANO = zaškrtnout
ANO = zaškrtnout
ANO = zaškrtnout
Stavební úpravy BD Neklanova 3/80, Praha 2
1 - BD Neklanova 3/80
Pozemních staveb
Spirit Property, SE, sídlo: Roháčova 1666/94, Žižkov, 130 00 Praha 12
5 Číslo revize dokumentu:
14.07.2017
1 5 Výkresy:
místnost(i) č :
DPH
0
0
0
0 0
Oprávnění:
Změna se provádí na pokyn objednatele a objednatel se změnou souhlasí včetně finanční úhrady.
Se změnou souhlasí:
Dne: Dne: Dne:
Zástupce objednatele: Zástupce zhotovitele: Technický dozor stavebníka:
Ing. Adam Kašing
V rámci předloženého změnového listu se přikládají přílohy:
Položkový rozpočet s výkazevm výměr
Výkresová dokumentace
Fotodokumentace
Zápis ze stavebního deníku
Jiná korespondence
Nový harmonogram
Zpracovatel:
SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.
Do obchodního rejstříku zapsán dne 15. října 2007, do oddílu B, vložka 12459, IČ 28169522
ANO 8
STAVBA :  
GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.
číslo stavebního deníku: číslo listu stavebního deníku:
Datum zjištění: Změna vyvolána: Objednatelem
Popis a důvod změny:
1.NP - nový stav
Objednatel :  
Na základě nezahrnutých prací v rámci ceny díla z SoD, viz. čl.13, bod 13.2., část 9 VV pol. 900001000-R1S a doplnění statického posouzení základové desky s ohledem 
na změnu PD č.1 - změnu výšky ležaté kanalizace došlo ke změně tloušťky konstrukcí skladby základové desky a polnění výztuže. Přesný rozsah a popis je v příloze ZL- 
statický návrh.
OBJEKT č.:  
Závod :  
D.1.1 - 1.001.1
Název :  Změna skladby 2.PP
Číslo změny: 1
Bc. David Simandl
dny/dní
Popis
Odpočet
Přípočet
Cena
0
0
Vedlejší rozpočtové náklady
Cena s DPH
0
0
Důsledky na dobu plnění
Ovlivněn celkový termín dokončení díla:
0Celkem
0
Změna ceny díla
0
Spirit Property, SE, sídlo: Roháčova 1666/94, Žižkov, 130 00 Praha 12
GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.
Změna:   25 5
kpl 1,00 0,00 0,00
kpl 1,00 0,00 0,00
% 2,30 0,00 0,00
% 0,50 0,00 0,00
% 0,50 0,00 0,00
Cena celkem bez DPH 0 Kč
Rekapitulace
Změna skladby 2.PP
Rekapitulace
Objednatel :  
Zhotovitel :  
Stavba :  
Objekt :  
Stavební úpravy BD Neklanova 3/80, Praha 2
1 - BD Neklanova 3/80
Popis MJ
Množství 
celkem
Cena 
jednotková
Cena celkem
Odpočet
Přípočet
Zařízení staveniště
Pojištění
Provozní vlivy - provoz restaurace
Stavba :  
Objekt :  
Spirit Property, SE, sídlo: Roháčova 1666/94, Žižkov, 130 00 Praha 12
GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.
Změna: 5
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena
1 3 4 6 7 10 11 12
Cenová specifikace
Vícepráce
Změna skladby 2.PP
Objednatel :  
Zhotovitel :  
Stavební úpravy BD Neklanova 3/80, Praha 2
1 - BD Neklanova 3/80
Stavba :  
Objekt :  
Spirit Property, SE, sídlo: Roháčova 1666/94, Žižkov, 130 00 Praha 12
GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.
Změna: 5
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena
1 3 4 6 7 10 11 12
Změna skladby 2.PP
Méněpráce
Cenová specifikace
Stavební úpravy BD Neklanova 3/80, Praha 2
1 - BD Neklanova 3/80
Objednatel :  
Zhotovitel :  
